

## Rozpočet více a méněprací

**STRABAG**

Projekt:148/KB/ET/17 - Modernizace místa křížení -mostay přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Číslo	Kód	Popis	Jednotka	Jednotková cena	Vícepráce	
					Množství	Částka
		<b>SO 001-Demolice mostů</b>				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (železobeton) <i>pol. 966168 46,21*2,5=115,52 t</i>	T	153,00	115,53	17 675,33
7	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20 KM, Vč. Odvozu a uložení na skládku	M3	3 742,00	46,21	172 902,85
<i>Spřahující deska: SO 201_VCP 20,77 M3 ( A), SO 202_VCP 25,44 M3 (B), Celkem A+B=46,21 M3</i>						
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>190 578,18</b>