

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.9.2019

(dále jen smlouva)

na projekční práce akce vedené pod názvem

„Náves Lipová“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Laboro ateliér s.r.o.

Sídlo společnosti: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jan Ropek (tel.: xxx)

Ing. Petr Valihrač (tel.: xxx)

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Cihlář

(tel.: xxx)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Choceň

Číslo účtu: 107 – 9258020237/0100

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 34604

Dále jen „zhotovitel“.

Preambule

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 17.9.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci „Náves Lipová“.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“, odstavec 3.1., zní takto:

Článek 3

Cena za dílo a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

<u> Vypracování PD ve stupni DSP a PDPS </u>	<u> 85.000,- Kč </u>
Celková cena bez DPH	85.000,- Kč
DPH 21 %	17 850,- Kč
<u>Cena celkem vč. 21 % DPH</u>	<u>102 850,- Kč</u>

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

K úpravě ceny za dílo bylo přistoupeno po projednání a úpravách návrhu s městským architektem.

Cena za výkon AD, vč. cestovného činí:

Výkon autorského dozoru bude prováděn na základě požadavku objednatele a bude fakturován podle skutečné časové náročnosti v hodinové sazbě ve výši:

cena bez DPH 450,- Kč/hod

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti dle čl. 1.1. Výše uvedená cena je cenou pevnou s tím, že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní poplatky, technické a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas strávený na cestě.

2. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“, odstavec 4.2., zní takto:

Článek 4

Lhůta k provádění díla

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v termínech:

odevzdání DSP vč. kompletní dokladové části do 31.7.2020

odevzdání PDPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem do 31.8.2020

Ostatní aktivity, které jsou předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen realizovat v závislosti na průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, průběhu stavby a dle pokynů a potřeb objednatele.

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.15. až 11.21., které zní takto:

- „11.14. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2017 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.15. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.16. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.17. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 11.12.2019 usnesením č. 933/19.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.19. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.20. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 15.5.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 28.5.2020

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:

Ing. Jan Ropek, jednatel firmy

Ing. Petr Valihrach, jednatel firmy