

Dodatek č. 1
ke SMLouvě O Dílo č. MULNCJ 21251/2020/OSM
ev. č. DS202000270
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „ZŠ Speciální – rekonstrukce bytu školníka“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavel Janda, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Bc. Žaneta Cihlářová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
pí Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STAVUM, spol. s r. o.
Sídlo: Česká 180, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Urbanem, jednatelem
IČ: 40230473
DIČ: CZ40230473
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem
oddíl C vložka 1354
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
p. Petr Vaněk e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu stavby bylo zjištěno následující:

- 1) Nebylo zapotřebí rozsáhlejší sanace zdí,
- 2) stěny nebyly nataženy armovací tkaninou,
- 3) u kuchyňského koutu nebylo zapotřebí odstranění malby,
- 4) v koupelně nebyla zřízena plánovaná příčka z důvodu malého prostoru, z tohoto důvodu byl změněn i typ umyvadla včetně sprchového koutu a tímto došlo také k ponížení keramických obkladů,
- 5) v koupelně a WC byl zřízen axiální ventilátor k důvodu zamezení vlhkosti v místnosti,
- 6) veškeré rozvody elektroinstalace tažené v lištách byly zasekány do zdi,

- 7) přemístila se videokamera, která byla umístěna v blízkosti sporáku,
- 8) do kuchyně byla osazena nová ocelová zárubeň, jelikož původní byla prohnutá,
- 9) osadily se nové parapety,
- 10) z důvodu zamezení pronikání vlhkosti do bytu byla z ul. Osvoboditelů u rozvaděče opravena fasáda,
- 11) byt byl kompletně vyklizen správcem a tím nebylo zapotřebí demontáž podlahových krytin dodavatelem,
- 12) v koupelně byl osazen nový topný žebřík (včetně jeho posunutí), jelikož původní byl silně zkorodovaný.

Celkově dojde k ponížení ceny o dílo o 16.392 Kč bez DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 21251/2020/OSM ev. č. DS202000270 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8. 2. se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH celkem:	548.347,00 Kč
DPH 15 %	82.252,05 Kč
Cena díla celkem:	630.599,05 Kč


Slovy:

Šestsetdvacetosmtisícsemsetřicetšestkorunčeskýchpěthaléřů.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne: 25.05.2020



.....
Ing. Jiří Urban
jednatel

V Lounech dne: 25.5.2020



.....
Mgr. Pavel Janda
starosta města