



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Oprava sociálního zařízení – pánské a dámské WC v objektu č.p.3356/23 v ul. Předmostí v obci Ústí nad Labem“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

2 Zhotovitel:

Jindřich Turek

Zastoupená/ý: Jindřichem Turkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Zámecká 19, 403 23 Velké Březno

[redacted]

IČ: 45996385

DIČ: CZ7405082905

Pověřená osoba k jednání: Jindřich Turek

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava sociálního zařízení – pánské a dámské WC v objektu č.p.3356/23 v ul. Předmostí v obci Ústí nad Labem“.**

I.

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných víceprací a vícenákladů:

V rozpočtu na opravu se nepředpokládalo s :

- výměnou hydrantu



- dozděním dámských kójí
- výměnou 4 ks radiátorů a ventilů
- dodáním bojleru pro teplou vodu
- Úpravou stávajících rozvodů TUV, pročištění odpadů
- Úpravou eeketro

II.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

„Část V. odst. 1 smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla se stanovuje ve výši 387 690,64 Kč bez DPH
(slovy: třiřtisaomdesátsedmtisícšestsetdevadesátkoron českých, 64 hal)

Původně sjednaná cena se tak navyšuje o 51 677,27 Kč bez DPH na základě rozpočtu zadaných víceprací a vícenákladů na provedení díla.

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů

V Ústí nad Labem dne.....

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy: vícepráce