

SMLOUVA O DÍLO č. 1RK1190066

uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Nymburk. a.s.

Sídlo objednatele:

Bobnická 712, 288 02 Nymburk

Zástupce:

Kontaktní osoba:

- ve věcech technický:

- ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

IČ: 46357009

Registrace:

Kontaktní osoba:

DIČ: CZ46357009

Městský soud v Praze B 2381

Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

a

ZHOTOVITEL:

FORTEX - AGS, a.s.

Sídlo zhotovitele:

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

Nositel certifikátů:

ISO 9001, ISO 14001 a 18001

Zástupce:

Kontaktní osoba:

- ve věcech technických:

- ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Registrace:

Vyřizuje:

00150584

CZ699000025

Krajský soud Ostrava, B 95

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1RK 1190066 ZE DNE 4. 10. 2019

I.

1. Dne 4. 10. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo 1RK 1190066 (dále jen Smlouva o dílo). Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavázal provést dílo „Oprava ČOV Zvěřínek (sanace stavebních objektů, výměna a úprava stávající technologie včetně části elektro)“.
2. Smluvní strany se dohodly - jako důsledek vládního opatření - na změně SOD, tak, že se změní termín předpokládaného ukončení prací a předání díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že se tímto dodatkem upravuje:
Termín provedení díla: zahájení prací: 22. 10. 2019
předpokládané ukončení prací a předání díla: 31. 8. 2020

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
3. Účastníci shodně prohlašují, že si dodatek řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí, což potvrzují svými podpisy.

V Nymburku dne: 25.5.2020

V Šumperku dne: 29.5.2020

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Zhotovitel:

FORTEX - AGS, a.s.,
Ing. Michal Konečný
místopředseda představenstva

