

# Domov ve Věži



příspěvková organizace  
Věž 1  
582 56  
IČO: 60128089  
tel. [REDACTED]  
www.domov-vez.cz  
e-mail: [REDACTED]

Kraj Vysočina



Držitel poděkování  
hejtmana Kraje  
Vysočina za přínos  
v oblasti společenské  
odpovědnosti

2016

Čj.: DVEZ/0472/2020

Ve Věži dne 3.června 2020

Výtisk číslo: 2

Počet listů: 2

PRO SPIS

## Věc: DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O OPRAVĚ EPS, EZS a PŘISTUPOVÉHO SYSTÉMU v Domově ve Věži uzavřená dle NOZ dne 28.1.2020

### Článek 1 Smluvní strany

#### Objednatel:

**Domov ve Věži, příspěvková organizace**

se sídlem: Věž 1

**zastoupený: Ing. Vladimírem Fričem - ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

**Libor Havel, tel:** [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 60128089

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

**a**

#### Zhotovitel:

**Obchodní název SECOS CZ s.r.o.**

se sídlem: Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové

**zastoupený: Ing. Milošem Uličným**

zapsán v obchodním rejstříku C 21884 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 

IČO: 274 86 591

DIČ: CZ274 86 591

Telefon: 

E-mail: 

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, a to z důvodu nemožnosti naplnit cíl smlouvy z důvodu uzavření Domova ve Věži vyvolaného epidemií Covid 19. Ve smlouvě se ruší znění čl. 3.1, který zní nově následovně:

### Článek 3

#### Čas a místo plnění

**3.2.** Zhotovitel se zavazuje provést opravu specifikovanou v čl. 2.1. **do 30.6.2020.**


V Věži

dne: 3.6.2020

Ve Věži dne:

3.6.2020

Zhotovitel:



Objednatel:

