

# Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 22020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. Smluvní strany :

**1. Objednatel:** **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**  
Zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary  
Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda rady VSOZČ  
IČ: 47 70 05 21  
DIČ: CZ47700521  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

**2. Zhotovitel :** **Lesní stavby, s.r.o.**  
Se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
Zapsaná s účinností 26.3.1996 Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7565  
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 64834042  
DIČ: CZ64834042  
Bankovní spojení: Komerční banky, a.s. pobočka Klatovy, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
Ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu IS

dále jen **zhotovitel**

## II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 22020 stavby **Přimda, Malé Dvorce – napojení na vodní zdroj Třískolupy** ze dne 4.2.2020 následovně :

**Článek III.** Cena za sjednané dílo se mění a nově zní takto :

Cena je platná pro období do 30.9.2020 a je specifikována o této výši :

	původní cena dle Dodatku č.1	nová cena dle Dodatku č.2
cena celkem bez DPH	2 381 978,49 Kč	2 461 444,73 Kč
DPH 21%	500 215,48 Kč	DPH 21 % 516 903,39 Kč
Celkem s DPH	2 882 193,97 Kč	2 978348,13 Kč

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Karlových Varech dne  
Za objednatele:

V Nýrsku dne  
Za zhotovitele:

.....  
**Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda Rady VSOZČ

.....  
**Lesní stavby, s.r.o.**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel