



TSKRP008K6GF

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**„Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999170 – vypracování PD a IČ“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/072/1  
číslo smlouvy zhotovitele: 19-097-02

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.B20059  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
č.ú.: 2023100003/6000  
zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva  
Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Bc. Michaela Baborová, TDS

**2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně:**

**DIPRO, spol. s r.o.**  
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4  
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643  
IČO: 48592722  
DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany  
č.ú.: 69727339/0800  
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti  
Osoby zmocněné k jednání:  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2019, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999170 – vypracování PD a IČ**“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných projektových prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla (vícepráce).

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 897 200,- Kč
DPH 21 %:	398 412,- Kč
Původní cena vč. DPH:	2 295 612,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	188 000,- Kč
DPH 21%:	39 480,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	227 480,- Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>2 085 200,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>437 892,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>2 523 092,- Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.


4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Nabídka s rozpisem víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 04. 06. 2020

za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.:



Karel Pospíšil




Filip Hájek

V Praze dne

Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ  
PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO,  
spol.

.....  
Ing



DIPRO, spol. s r.o.  
Modřanská 11/1387  
140 00 PRAHA 4  
1