

DODATEK č. 3 k

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PT-005678

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 1056

Název související veřejné zakázky: I/3 Olbramovice Přeložka - Dílčí Aktualizace DSP, VD-ZDS a IČ ve vztahu na stav Majetkoprávní přípravy

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen: Ing. Markem Svobodou,

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dochází k úpravě předmětu plnění, lhůty plnění a úpravě smluvní ceny.

**Článek 1.
Předmět dodatku**

- 1.1. Na základě požadavku objednatele se předmět smlouvy navyšuje o činnosti uvedené v příloze č. 1.
- 1.2. Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5. 1. se doplňuje následovně:
 - 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 do 1. 6. 2020.

**Článek 2.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a Dodatku č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 k Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 má tři strany textu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Praze dne 28-05-2020

V Praze dne 20-05-2020

Oceněný soupis prací

Příloha č. 1

I/3 Olbramovice - dodatek č. 3

| | | | |
|--------|--|--|------------|
| celkem | | | 290 540 Kč |
|--------|--|--|------------|