


ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 201, eMail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA: CCA-003/2017
ZE DNE: 29. 5. 2017
NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-06457/2017-24
NAŠE Č. J.: ČÚZK-07573/2020
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
EMAIL: 
MÍSTO A DATUM: PRAHA, 1. 6. 2020
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0

CCA Group, a.s.


Karlovo náměstí 288/17
Nové Město, 120 00 Praha 2

Dodatek č. 1 k objednávce č. 7, č.j. Objednatele ČÚZK – 10665/2019-24, na poskytnutí plnění dle Smlouvy na Rozvoj a údržbu DMS v letech 2017 - 2021, č. j. Objednatele ČÚZK-06457/2017-24, č. sml. Dodavatele: CCA-003/2017, uzavřené dne 29. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 2.5.2. Smlouvy Vám zasíláme dodatek č. 1 k objednávce č. 7 na DMS DEV a TEST - Přesun DB DMS do centrální infrastruktury a upgrade DB na verzi 19 (ČÚZK SD 82697, CCA SD 2062/2020 – realizace, ČÚZK SD 71259, CCA SD 9253/2018 – příprava analýzy) ze dne 19. 3. 2020.

Realizace objednávky bude nově z důvodu prodlení v plnění (omezená součinnost na straně Objednavatele – problém při přípravě nových DB serverů na centrální infrastruktuře a aktuální vadě na produktu OB-TA – nemožnost provést upgrade na novou verzi Oracle) rozdělena na dvě dílčí plnění s posunutými termíny:

Čís. poř.	CCA	SDM	Pracnost realizace ČD	Poznámka
1	72062 /2020	82697	39	Přesun DB serverů DMS DEV a DMS TEST do centrální infrastruktury a upgrade DB Oracle pro DMS DEV a TEST
			17	Přesun DB serverů OB-TA DEV a OB-TA TEST do centrální infrastruktury a upgrade DB Oracle pro OB-TA DEV a OB-TA TEST.

Rekapitulace:

Plnění	ČD	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	Termín akceptace
Realizace 1. část	39	315.900,-	382.239,-	31.8.2020
Realizace 2. část	17	137.700,-	166.617,-	31.10.2020
Celkem	56	453.600,-	548.856,-	

Celková pracnost dle této objednávky zůstává 56 ČD. Realizace 1. části má pracnost 39 ČD (tj. 315.900,- Kč bez DPH, to je 382.239,-Kč s DPH), realizace druhé části má pracnost 17 ČD (tj. 137.700,-Kč bez DPH, to je 166.617,-Kč s DPH). Celková cena plnění podle této objednávky činí 453.600,- Kč bez DPH, to je 548.856,- Kč s DPH (21%). Nabídková cena vychází ze smluvní sazby 8.100,- Kč bez DPH / ČD. Cena díla bude fakturována po předání všech realizačních kroků v dané části (akceptační protokoly), a to za každou část plnění samostatně. Nevyužité člověkodny v rámci služby průběžného rozvoje za fakturační čtvrtletí (červen 2020 až srpen 2020) budou odečteny od člověkodnů realizace 2. části, a takto bude stanovena finální celková cena bez DPH. Fakturovaná finální celková cena za obě části plnění nepřesáhne tuto celkovou nabídkovou cenu bez DPH.

Plnění 1. části realizace dle této objednávky požadujeme nejpozději do 31. 8. 2020.
Plnění 2. části realizace dle tohoto dodatku požadujeme nejpozději do 31. 10. 2020.
Plnění objednávky je na základě analýzy (CUZK_ANZ_Návrh na provedení Upgrade OB-A_v2_1_schvalena_analyza), která byla schválena vedoucím projektu Objednavatele.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v zadání požadavku, v prostředí SDM Objednavatele i Dodavatele, případně doplněné v projektové kanceláři.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Zhotovitel CCA Group, a.s. bere na vědomí, že objednávka i její dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek objednávky je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem

.....
Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme:

Dne 4. 6. 2020

.....
CCA group a.s.