

„Vestavba zázemí a šaten pro venkovní sportoviště ZŠ Na Šutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ú. Troja“

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 1/2019

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
se sídlem : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zastoupený/jednající : Pavel Bajer, jednatel společnosti
IČ : 18608426
DIČ : CZ18608426
zápis v obchodním rejstříku: 19.srpna 1991 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II.
Doba plnění

Článek III., odst. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.1 smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

- termín zahájení: **do 10 dnů od vyzvání objednatelem**
- termín dokončení: **délka stavby max. 180 dní**


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.


V Praze dne : **21.5.2020**

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Správní rozpočtu

