



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Zastoupený: [redacted]
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 5. 2020 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Moravská Sázava, jez Zvole – migrační zprůchodnění“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo souhrnně nazvané

„Moravská Sázava, jez Zvole – migrační zprůchodnění“

5. Dílem se rozumí provedení a zpracování:

- **projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (společného povolení) na stavbu „Moravská Sázava, jez Zvole – migrační zprůchodnění“** (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s investičním záměrem vypracovaným provozem Šumperk dne 20. 11. 2019 (dále jen „**investiční záměr**“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.), Technicko – kvalitativními požadavky na vodní stavby (TKP) a standardy (dále jen „**dokumentace pro vydání společného povolení**“).
- Zhotovitel je s ohledem na časové požadavky povinen postupovat přednostně tak, aby bylo možné akci projednat ve sloučeném řízení, jak je uvedeno předchozím odstavci.

V rámci zpracování dokumentace pro vydání společného povolení budou odevzdány výstupy z geodetických a průzkumných prací a posouzení dle odst. 17 tohoto článku.

Na základě geodetického a hydrotechnického posouzení bude navržen rybí přechod (ideové řešení zajištění migrace je součástí investičního záměru a bylo ze strany objednatele předjednáno). Projektové řešení, zpracované zhotovitelem na základě veškerého posouzení, bude projednáno se zástupci příslušného regionálního pracoviště AOPK a odbornou skupinou AOPK - komisí pro rybí přechody. Výsledná objednatel a komisí pro rybí přechody odsouhlasená varianta bude zpracována do fáze dokumentace pro vydání společného povolení a DPS včetně projednání a zajištění společného povolení.

Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude položkový rozpočet, který je nezbytnou přílohou pro podání žádosti o poskytnutí dotace. V úrovni společné dokumentace pro vydání společného povolení považuje zadavatel za dostatečné zpracování položkového rozpočtu v úrovni definované v odstavci 11 tohoto článku. Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude dále návrh havarijního a povodňového plánu.

- **projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele** dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu se zadáním rozsahu stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.), Technicko – kvalitativními požadavky na vodní stavby (TKP) a standardy (dále jen „**DPS**“).

DPS musí plně respektovat návrh dle dokumentace pro vydání společného povolení.

Součástí DPS bude i plán BOZP. Plán BOZP (1x vyhotovení) bude zpracován koordinátorem BOZP (**zajistí objednatel**) a zpracován zhotovitelem projektové dokumentace do projektové dokumentace. Koordinátorovi BOZP bude při zpracování díla ze strany zhotovitele poskytnuta součinnost. Veškeré připomínky koordinátora BOZP a opatření z plánu BOZP budou zhotovitelem zapracovány do projektové dokumentace.

Součástí dokumentace DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.

Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zároveň zpracována tak, aby bylo umožněno uplatnění dotačního programu Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“), tedy splňovat náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace. Opatření navrhované projektem proto musí být v souladu s prioritní osou č. 4 OPŽP.

Parametry jezu a rybího přechodu musí být navrženy s důrazem na optimalizaci dotačního financování. Tuto skutečnost je nutno projednat s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (Odbornou skupinou - komisí pro rybí přechody) resp. RP Olomoucko (Ing. Koutný, Ph.D.). Podrobnější specifikace je uvedena v investičním záměru.

Zhotovitel zajistí projednání a uzavření případné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu mezi vlastníky pozemků dotčených trvalým zábořem dle navrženého řešení a objednatel (majetkoprávní projednání), které je zohledněno v nabídkové ceně za dílo. Koncept znění smlouvy, zpracovaný dle podmínek OPŽP, poskytne zhotoviteli objednatel. Přesný rozsah záboru bude upřesněn až na základě finálního řešení včetně projednání s vlastníky dotčených pozemků.

6. Součástí díla je též zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu a dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právních předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.
7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Dokumentace pro vydání společného povolení bude dále obsahovat:
 - aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby (ZOV) s minimálním zásahem do okolních pozemků (stanovení rozsahu dočasného záboru),
 - statické posouzení navrženého řešení,
 - návrh zajištění dělení průtoků mezi tokem Moravské Sázavy a náhonem při realizaci stavby tak, aby byl zajištěn nátok do náhonu i minimální zůstatkový průtok v toku,
 - návrh **havarijního a povodňového plánu**,DPS bude dále obsahovat:
 - detailní výkresy výztuží včetně výpisu výztuží
 - návrh harmonogramu prací
8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
 - Investiční záměr včetně příloh
9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.
Objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do těchto archivních dokumentací:
 - PD rekonstrukce jezu na Mor. Sázavě r. 1974
10. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny údaje potřebné k podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Požadavky na projektovou dokumentaci jsou definovány v Příloze č.1 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.
11. Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu bude v takovém stupni, který umožní posouzení opatření a posouzení možností poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického

hlediska. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. V případě stavebních prací musí být vypracován do nejmenšího možného detailu, musí být rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti související s realizací daného opatření, výdajů na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. Součástí položkového rozpočtu stavebních prací musí být čestné prohlášení žadatele a zpracovatele rozpočtu, v jaké cenové úrovni vůči použitému ceníku stavebních prací byl rozpočet vypracován. V případě pozdějšího zjištění nepravdivosti čestného prohlášení se zpracovatel vystavuje možným sankcím ze strany objednatele, poskytovatele dotace či jiných dotčených orgánů.

12. Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu v dokumentaci pro provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v planém znění. Součástí projektové dokumentace bude zakres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace a oceněný položkový výkaz ve formátu xls. V relevantních případech musí projektová dokumentace jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým materiálem.
13. zhotovitel poskytne součinnost při propagaci realizovaného projektu dle podmínek Operačního programu Životní prostředí. Zejména uplatňováním pravidel povinné publikace v dokumentech projektu. Požadavky na publicitu a propagaci jsou definovány v kapitole D.1 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020
14. Dokladová část projektové dokumentace pro vydání společného povolení bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
 - seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
 - vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, zajištění přístupu k jednotlivým částem stavby za účelem provádění prací,
 - zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,
 - stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,
 - v případě potřeby, biologické hodnocení dané lokality dle požadavků orgánu ochrany přírody,
 - získání vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,
 - v případě potřeby rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů),
 - v případě potřeby biologické hodnocení dané lokality dle požadavků orgánu ochrany přírody
 - v případě potřeby rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb (změna vodního režimu),
 - povolení k mimořádné manipulaci/ nakládání s vodami potřebné k realizaci díla,
 - závazné stanovisko k zásahu do území s významným krajinným prvkem,
 - projednání vlivu na EVL,
 - v případě nutnosti kácení (dle návrhu) bude zajištěno povolení ke kácení dřevin, v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - výstupy z projednání akce s komisí pro rybí přechody včetně odsouhlasení konečné verze,
 - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o společné povolení, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace pro vydání společného povolení,
 - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k zajištění povolení k mimořádné manipulaci/povolení k nakládání s vodami potřebné k realizaci díla, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace, jednotlivé doklady budou zajišťovány dle požadavků dotčených orgánů, tak aby byla dokladová část PD zajištěna kompletně včetně všech podkladů nutných k zajištění společného povolení v termínu k odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení, vyjádření, připomínky a rozhodnutí vyplývající z výše uvedených dokumentů budou

zpracovány do projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy, komise pro rybí přechody i dotčených subjektů. **Zajištění kompletní dokladové části dle výše uvedeného musí tedy probíhat souběžně se zpracováváním dokumentace pro vydání společného povolení tak, aby byl požadavek na zpracování veškerých podmínek dokumentace pro vydání společného povolení splněn v termínu k předání dokumentace pro vydání společného povolení dle této smlouvy.**

15. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu:

Dokumentace pro vydání společného povolení - 6 x vyhotovení v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf),

Při odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení bude odevzdáno i hydrotechnické posouzení, položkový rozpočet (výkaz výměr), geodetické zaměření, inženýrskogeologický průzkum a výstupy z veškerých průzkumných prací dle odst. 17 tohoto článku.

Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.

DPS – 6x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:

- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
- Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.

Všechna paré (Dokumentace pro vydání společného povolení, DPS) budou opatřena autorizačním razítkem.

16. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

17. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

- důkladné místní šetření
- průzkumné práce pro ověření stavu stávajících konstrukcí - stavebnětechnický průzkum (soulad provedení s původní projektovou dokumentací). V rámci zpracování projektové dokumentace budou provedeny také kopané sondy za účelem ověření hloubky založení stávajícího jezu,
- inženýrskogeologický průzkum - průzkumné práce pro ověření možnosti založení stavby (minimálně dva vrty do hloubky 1 m pod spodní část projektantem navrženého založení stavby, např. larsenovou stěnou), ověření podloží pro možnost založení, např. beranění štětovicových stěn,
- provedení **geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v.** s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace (dále jen „**geodetické zaměření**“), toto zaměření podchytí i přílehlající ochranné hráze, u kterých bude následně zohledněno případné navýšení,
- hydrotechnické posouzení dle aktuálních dat z ČHMÚ (data z ČHMÚ si zajistí zhotovitel),
- návrh bouracích prací stávajícího jezu,
- návrh jímkování a dělení průtoků mezi Moravskou Sázavu pod jezem a náhon v jednotlivých fázích jeho rekonstrukce, zajištění dělení průtoků mezi náhon a Moravskou Sázavu pod rekonstruovaným jezem (až do průtoků, při kterém bude dosaženo maximálního přípustného průtoků náhonem) konstrukčním uspořádáním rekonstruovaného jezu (včetně hydraulických výpočtů - vyčíslení dělení těchto průtoků) v souladu s platnými vodoprávními povoleními,

manipulačním řádem MVE a náhonu, stanovisky dotčených orgánů ochrany přírody i účastníků vodoprávního řízení na rekonstrukci jezu,

- zajištění přístupu mechanizace ke stavbě rekonstrukce jezu (pokud bude uvažováno s pojezdem mechanizace po přemostění vtoku do náhonu, posouzení jeho únosnosti),
 - projednání zásahu do VKP a EVL,
 - ověří výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny,
 - zajištění vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů,
 - posouzení a odsouhlasení návrhu jezu a rybochodu Odbornou skupinou – komisí pro rybí přechody,
 - Biologické hodnocení v rozsahu dle požadavků orgánů ochrany přírody,
 - Statické posouzení navrženého řešení,
 - Inventarizace dřevin, které bude nezbytné pokácet pro možnou realizaci stavby (vč. přístupů), stanovení minimálního rozsahu kácení dřevin potřebného pro zajištění přístupu ke stavbě rekonstrukce jezu, pro vlastní provádění prací (včetně opevnění břehů v nadjezí a podjezí) i pro zajištění dlouhodobé stability konstrukcí rekonstruovaného jezu (zejména odstranění dřevin z bezprostřední blízkosti břehových zdí tak, aby nemohly být narušovány kořeny nebo poškozovány případnými vývraty stromů), projednání případného povolení ke kácení dřevin
18. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména zajištění získání pravomocného společného povolení. Obsah žádosti bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
19. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
20. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
- zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,
 - kompletní projednání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění nabytí právní moci společného povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů,
 - předání pravomocného společného povolení, objednateli společně s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).
- V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předložení konceptu dokumentace se zapracovaným odsouhlaseným návrhem technického řešení stavby (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení): **do 15. 11. 2020**

Termín dokončení dokumentace pro vydání společného povolení (včetně zajištění kompletní dokladové části) a její předání: **do 15. 1. 2021**

Termín podání žádosti o společné povolení: **do 5ti dnů od převzetí dokumentace pro vydání společného povolení bez vad a nedodělků objednatelem**

Termín dokončení DPS a jeho předání: **do 30 dnů od vydání pravomocného společného povolení**

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
dokumentace pro vydání společného povolení (včetně geodetických, průzkumných prací a veškerých posouzení)	260 000	54 600	314 600
Biologické hodnocení (účtováno bude pouze v případě, že bude požadováno orgánem ochrany přírody)	10 000	2 100	12 100
Inženýrská činnost pro dokumentaci pro vydání společného povolení	80 000	16 800	96 800
DPS	134 000	28 140	162 140
CELKEM	484 000	101 640	585 640

2. Fakturace a úhrada ceny díla bude probíhat průběžně po dokončení dílčích částí díla. První fakturu zhotovitel vystaví nejdříve 15. 1. 2021.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 - prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů.
 - provádění díla v rozporu se zadáním rozsahu stavby či jinak definovaných zadáním (zejména obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), TKP objednatele apod.)
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
 - zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,

- opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem napraveno ani v objednatelém dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
- opakované porušení povinnosti sjednané s objednatelém v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelém.

Objednatel je dále oprávněn smlouvu bez udání důvodu vypovědět, a to po dokončení kterékoliv samostatné části díla. Výpovědní doba činí 30 dnů od doručení písemné výpovědi objednatel zhotoviteli.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou smluvní strany informovány.
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR (SFŽP), Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP), Ministerstvu financí (MF), Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ), Evropské komisi (EK), Evropskému účetnímu dvoru (EÚD), Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovacích činností souvisejících s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne: 2. 6. 2020

V Praze dne: 27. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[Redacted]
[Redacted]

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[Redacted]
[Redacted]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

- a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.
- b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
- c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
- d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.
- e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové dokumentace pro provádění stavby.
- f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.
- g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
- h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
- i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

- j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
- k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **10 ti dnů** od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných

obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

- m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a zohledňovat jeho připomínky.
- n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
- o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
- p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla.
- q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

- r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.
- s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělkami. Případné vady nebo nedodělkami, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.
- t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude převjímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

- v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v záruční době.
- w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.
- x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.

- y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
- aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
- cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

- dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.
- ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.
- hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
- ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.
- jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných obchodních podmínek.
- kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

- ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

- mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
- nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.
- oo) Objednatel není povinen licenci využít.
- pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
- qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
- rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

- ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
- tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
- uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
- vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
- ww) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.
- zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.
- aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.