

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-19-24-DOD-II
Stavba: VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 3. 2020
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Zhotovitel:	IC:
	DIČ:
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			-105 515,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-105 515,24	-22 158,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-127 673,44
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-19-24-DOD-II

Stavba: VT Rožava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Místo:

Datum:

30. 3. 2020


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-105 515,24	-127 673,44	
SO 01-MP	Dolní stupeň	-311 275,68	-376 643,57	STA
SO 01 VP	Dolní stupeň	267 003,55	323 074,30	STA
SO 02-MP	Horní stupeň	-430 598,02	-521 023,60	STA
SO 02 VP	Horní stupeň	369 354,91	446 919,44	STA



KRYCÍ LIST SOUPIŠU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 01-MP - Dolní stupeň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-311 275,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-311 275,68	21,00%	-65 367,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-376 643,57



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 01-MP - Dolní stupeň

Místo:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-311 275,68

1 - Zemní práce

-40 500,00

5 - Komunikace pozemní

-250 800,00

998 - Přesun hmot

-19 975,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 01-MP - Dolní stupeň

Místo:

Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-311 275,68

D		1		Zemní práce			-40 500,00
1	K	11310624R	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	M2	-900,000	45,00	-40 500,00
PP		Rozebrání vozovek ze silničních dílců					
D		5		Komunikace pozemní			-250 800,00
36	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva téžného tl.40 mm	M2	-900,000	112,00	-100 800,00
PP		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva téžného tl.40 mm					
37	M	5938113R	např panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm - pronájem a opotřebení (panely v majetku zhotovitele)	KUS	-300,000	500,00	-150 000,00
PP		např panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm - pronájem a opotřebení (panely v majetku zhotovitele)					
D		998		Přesun hmot			-19 975,68
44	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	T	-367,200	54,40	-19 975,68
PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 01 VP - Dolní stupeň

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

267 003,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 003,55	21,00%	56 070,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

323 074,30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rojava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 01 VP - Dolní stupeň

Místo:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

267 003,55

HSV - Práce a dodávky HSV

267 003,55

1 - Zemní práce

56 255,04

5 - Komunikace pozemní



191 565,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

19 183,51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 01 VP - Dolní stupeň

Místo:

Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

267 003,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				267 003,55
D	1		Zemní práce				56 255,04
13	K	113107212	Odstranění podkladů z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	900,000	21,48	19 332,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	144,000	256,41	36 923,04
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
D	5		Komunikace pozemní				191 565,00
2	K	564752112	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 160 mm	m2	900,000	212,85	191 565,00
	PP		Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 160 mm				
D	997		Přesun sutě				0,00
D	998		Přesun hmot				19 183,51
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	352,638	54,40	19 183,51
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 02-MP - Horní stupeň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-430 598,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-430 598,02	21,00%	-90 425,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-521 023,60



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 02-MP - Horní stupeň

Místo:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-430 598,02

1 - Zemní práce


-56 025,00

5 - Komunikace pozemní

-346 940,00

998 - Přesun hmot

-27 633,02



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 02-MP - Horní stupeň

Místo:

Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-430 598,02

D	1	Zemní práce					-56 025,00
1	K	11310624R	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	M2	-1 245,000	45,00	-56 025,00
	PP		Rozebrání vozovek ze silničních dílců				
D	5	Komunikace pozemní					-346 940,00
36	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	M2	-1 245,000	112,00	-139 440,00
	PP		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm				
37	M	5938113R	např panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm - pronájem a opotřebení (panely v majetku zhotovitele)	KUS	-415,000	500,00	-207 500,00
	PP		např panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm - pronájem a opotřebení (panely v majetku zhotovitele)				
D	998	Přesun hmot					-27 633,02
44	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	T	-507,960	54,40	-27 633,02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 02 VP - Horní stupeň

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

369 354,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	369 354,91	21,00%	77 564,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

446 919,44



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 02 VP - Horní stupeň

Místo:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

369 354,91

HSV - Práce a dodávky HSV

369 354,91

1 - Zemní práce


77 819,47

5 - Komunikace pozemní

264 998,25

998 - Přesun hmot

26 537,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Objekt:

SO 02 VP - Horní stupeň

Místo:

Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

369 354,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				369 354,91
D	1		Zemní práce				77 819,47
13	K	113107212	Odstranění podkladů z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 245,000	21,48	26 742,60
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
14	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	199,200	256,41	51 076,87
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
D	5		Komunikace pozemní				264 998,25
2	K	564752112	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 160 mm	m2	1 245,000	212,85	264 998,25
	PP		Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 160 mm				
D	998		Přesun hmot				26 537,19
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	487,816	54,40	26 537,19
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály				

