

## DODATEK č. 2

### SMLOUVA O DÍLO č. 01/2020

(dále jen „Smlouva“)

*kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, uzavřely tyto smluvní strany:*

#### I. Smluvní strany

##### Česká republika, Ústav územního rozvoje

adresa	Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
IČ:	60556552, neplátce DPH
bankovní spojení	27321621/0710 u ČNB Brno
zastoupený:	Ing. Zdeňkou Kučerovou, pověřenou řízením ÚÚR
kontaktní osoba:	██
telefon:	██
e-mail:	██

(dále jen „Objednatel“)

**a**

##### EKOTOXA s.r.o.

Adresa	Fišova 403/7, Brno – Černá Pole, PSČ 602 00
IČ:	64608531
DIČ:	CZ64608531
bankovní spojení	Raiffeisenbank, č.ú. 382047743/5500
zastoupený:	Dr. Ing. Jiřím Vrubleš, jednatelem
kontaktní osoba:	██
telefon:	██
e-mail:	██

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu potřeby posunu termínu pro zapracování připomínek ze strany Objednatel se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2020, kterým se mění následující ujednání:

#### Článek 4 - Doba a místo plnění předmětu smlouvy

##### 1. etapa: do 15. 6. 2020

Zpracování návrhu osnovy „*Vyhodnocení vlivů uplatňování návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území*“ (vč. seznamu grafických výstupů) a následně jeho odsouhlasení se zadavatelem. Vypracování 1. pracovního znění vyhodnocení vlivů návrhu A4PÚR ČR na udržitelný rozvoj území v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 01/2020 a Dodatku č. 01 smlouvy zůstávají beze změny.**

**Tento dodatek smlouvy je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě.**

**Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.**

V Brně, dne 3. 6. 2020

V Opavě, dne .....

**Objednatel:**

ČR, Ústav územního rozvoje

**Zhotovitel:**

EKOTOXA s.r.o.

.....  
Ing. Zdeňka Kučerová  
pověřená řízením ÚÚR  
za objednatele

.....  
Dr. Ing. Jiří Vrabel  
Jednatel společnosti Ekotoxa s.r.o.  
za zhotovitele