

DODATEK ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Rokycanská nemocnice, a.s.

se sídlem: Voldušská 750, 337 01 Rokycany

jednající: Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva

Ing. Michal Filař – místopředseda představenstva

IČ: 26360900

DIČ: CZ26360900

č.ú.: [REDACTED]

zápis u OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1071

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Bc. Miloš Nováček

se sídlem: Starý Plzenec, Smrková ul. 1160

IČ: 10367586

DIČ: CZ6303142219

č.ú.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají dodatek ke smlouvě uzavřené dne 3. 12. 2019.

1. Termíny plnění díla

1.1. Dílo bude provedeno nově nejpozději **do 7. 6. 2020.**

2. Cena díla

2.1. Cena díla se navyšuje **o 59.470, - Kč bez DPH**, tj. 71.958,70 Kč vč. 21 % DPH.

Celková částka za všechny části díla tak činí 99.470, - Kč bez DPH, tj. 120.358,70 Kč s DPH.

2. Závěrečné ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Zájemce a zprostředkovatel obdrží po jednom vyhotovení.

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Rokycanech 11. 5. 2020

Ve Starém Plzenci 11. 5. 2020

