



LCR1220113

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. S913/2020/055

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [redacted] hlavní TPŠČ KŘ Šumperk

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] TPŠČ KŘ Šumperk

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Geodézie Jeseníky s.r.o.

IČO: 06671411, DIČ: CZ06671411

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72869

sídlo: Lipovská 1177/24, 790 01 Jeseník

zastoupený: jednatelem společnosti Ing. Robertem Christmannem, tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, číslo účtu: 224586557/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

I. Předmět smlouvy

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci: **„Geometrické plány pro zápis VN do KN, LS Jeseník“**; dále jen „dokumentace“. **Evidenční číslo zakázky S913/2020/055.**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v článku II. Doba plnění. Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání prací na dokumentaci. Jedná se o posunutí termínu o 15 dní z důvodu opakovaného upřesňování a doměřování některých hranic a bodů včetně následného odsouhlasování.

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **30. 3. 2020**
Odevzdání prací na dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30. 6. 2020**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle


zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Šumperku dne - 2 -06- 2020



.....
Lesy České republiky, s. p.
Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk

V Jeseníku dne: 29.5.2020



.....
Geodézie Jeseníky s.r.o.
Ing. Robert Christmann
jednatel společnosti

Příloha: ---