

Dodatek ke smlouvě o dílo

kterou dne 6.11.2019 uzavřely strany:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9, 601 77, Brno,

IČ: 00216224

Fakturační adresa: Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37

(jako objednatel)

a

Vladimír Škvařil

Brněnská 293, Říčany u Brna 664 82

IČO: 10557865

(jako zhotovitel)

- 1) Strany spolu dne 6. 11 .2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce zázemí a sociálního zařízení botanické zahrady v areálu objednatele na adrese Kotlářská 2, Brno. V průběhu prací došlo ke zjištění, že stávající stav ležaté kanalizace vyžaduje další opravy a modernizaci, přičemž se strany dohodly, že toto v rámci plnění smlouvy o dílo provede zhotovitel. Dále se strany dohodly, že oproti původně vymezenému předmětu smlouvy provede zhotovitel také osazení a montáž zařizovacích předmětů.
- 2) Předmět dodatečného plnění je konkrétně vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 12.5.2020.
- 3) Ujednání smlouvy o dílo ze dne 6.11.2019 pak nadále zůstávají beze změny v platnosti.
- 4) Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

V Brně dne 12.05.2020

za objednatele

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty

za zhotovitele

Vladimír Škvařil