



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz“

Dodatek č. 1 ke SoD

Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000016/OR

Číslo dodatku č. 1: 202000059/OR

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

00235334

CZ00235334



Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Ing. Karel Zajíček, projektový manažer

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ: CZ25311271

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

ARCHKASO spol. s r.o.

Zalešany 15, 280 02 Kolín

akad. soch. a rest. Jaroslavem Jelínkem, jednatel společnosti

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218188

25311271



akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek

akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000016/OR (dále jen „dodatek č. 1“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 12. 02. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202000016/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz“.



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz“

Dodatek č. 1 ke SoD

2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

V rozpočtu, který je přílohou SoD č. 202000016/OR jsou v políce č. 4 naceněny 2 ks restaurování váz pro depozit dokladu materiálů a vzhledu.

Rozsah předmětu díla se upravuje o méněpráce v důsledku výsledku šetření konaného při kontrolním dni v termínu 03. 03. 2020 v místě ateliéru ak. soch J. Jelínka v Zalesanech, spol. Atchkaso. Jedná se o restaurátorské práce a dodávky nerealizované, a to:

- Z důvodu poškození snesených původních zdobných váz z nadstřešního atikového zdiva budovy radnice bude restaurována pouze 1 váza oproti zasmluvněnému počtu 2 ks váz.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 1, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla, záruky na dílo a dobu zhotovení díla.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SOD:			
	419.800,00 Kč	88.158,00 Kč	507.958,00 Kč
Dodatek č. 1 k SoD			
Změnový list č. 1			
	-24.250,00 Kč	-5.092,50 Kč	-29.342,50 Kč
z toho méněpráce:	-24.250,00 Kč	-5.092,50 Kč	-29.342,50 Kč
Nová celková cena díla:			
	395.550,00 Kč	83.065,50 Kč	478.615,50 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 478.615,50 Kč (395.550,00 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz“

Dodatek č. 1 ke SoD

4.

Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 1 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 200/2020 ze dne 06. 05. 2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,

Změnový list č. 1 – Restaurování poze 1 ks vázy oproti zasmluvněnému počtu 2 ks váz

Objednatel:

V Českém Brodě dne

13/05/2020

Zhotovitel:

V Zalešanech dne

19. 05. 2020

Bc. Jakub N
starosta mě



tor

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM 200/2020 ze dne 06/05/2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 13.5.2020 Podpis VO:

VZ

malého rozsahu: stavební práce, ve výši od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč
Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz
číslo smlouvy o dílo objednatele:

bez DPH

202000016/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
MĚNĚPRÁCE			
1	restaurování pouze 1 ks vázy oproti zasmluvněnému počtu 2 ks váz.	-24 250,00 Kč	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		-24 250,00 Kč	5,78%

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
VÍCEPRÁCE			
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		0,00 Kč	0,00%

REKAPITULACE

MĚNĚPRÁCE	-24 250,00 Kč	5,78%
VÍCEPRÁCE	0,00 Kč	0,00%
SOUČET/ROZDÍL	-24 250,00 Kč	5,78%
Cena díla dle SOD bez DPH	419 800,00 Kč	100,00%
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1)	395 550,00 Kč	-