

DODATEK Č. 1 SMLOUVY (SMLOUVY)

Číslo smlouvy objednatele: **12PT-002114**
Číslo smlouvy zhotovitele: 19 370 200 (7827/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 151 0002**
Název související veřejné zakázky: **I/23 Vladislav, obchvat DÚR**

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, zastoupený Správcem společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.

jako „Společník 1“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **PUDIS a.s.**
se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ 160 00

ICO: 45212891, DIČ: CZ45212891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **METROPROJEKT Praha a.s.**
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Správce“ a „Společník 3“ oprávněn k podpisu na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

ICO: 60193280, DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 4“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 5“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
se sídlem Kominárska 141/2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě (Smlouvě),

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 11. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. 12PT-002114 „I/23 Vladislav, obchvat DÚR“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 26.3 Všeobecných obchodních podmínek dohodly na úpravě čl. III Doba a místo plnění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na úpravu prvního řádku tabulky uvedené v odst. 1 článku III. Doba a místo plnění.,

Koncept DÚR	Do 9,5 měsíce od účinnosti smlouvy
-------------	------------------------------------

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních prokládá, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny-
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento dodatek č. ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1 Smlouvy).
5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

0