


Příloha č.4 : Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky -  
 „Revitalizace energeticky úsporných opatření ZŠ Vlčice“





**HARMONOGRAM FINANČNÍHO PLNĚNÍ (měsíční) - „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“, od 1.5.2020 do 31.10.2021**

rok	2020								2021	
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
1-zemní práce		33 744,00 Kč	42 180,00 Kč	8 439,11 Kč						
3-svislé k-ce				3 842,00 Kč	7 684,00 Kč	1 926,57 Kč				
4-vodorovné k-ce						421,44 Kč				
61-úprava povrch. vnitř.										145 436,00 Kč
63-podlahy a podl. k-ce										
94- lešení a stav. výtahy	110,20 Kč	551,00 Kč	551,00 Kč	440,80 Kč	440,80 Kč	551,00 Kč	440,80 Kč	551,00 Kč	440,80 Kč	440,80 Kč
95-různé dok.k-ce a práce										
96- bourání k-cí		1 792,36 Kč								
97-proražení otvorů			26 235,00 Kč	10 494,00 Kč						
98-demolice a sanace	149 030,00 Kč	29 810,21 Kč								
997-přesuny sutě	14 530,00 Kč	11 624,00 Kč	14 530,00 Kč	2 917,91 Kč						
998-přesuny hmot	9 210,00 Kč	7 368,00 Kč	9 210,00 Kč	7 368,00 Kč	7 368,00 Kč	9 210,00 Kč	7 368,00 Kč	9 210,00 Kč	7 368,00 Kč	7 368,00 Kč
711-izol. proti vodě										
720- zdravotnicka								109 462,40 Kč		
751-vzduchotechnika										
762-k-ce tesařské										
763-kce suché výstavby										
766-k-ce truhlářské										
771-podlahy z dlaždic										
777-podlahy lité										
781-obklady										
782-obklady z kamene										
784-malby a tapety										
21-M-elektromontáže							104 972,70 Kč	34 990,90 Kč		
VRN3-zařízení staveniště	37 313,70 Kč									
VRN4-inženýrská činnost	2 625,00 Kč	2 100,00 Kč	2 625,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 625,00 Kč	2 100,00 Kč	2 625,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
VRN7-provozní vlivy	1 750,00 Kč	1 400,00 Kč	1 750,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	1 750,00 Kč	1 400,00 Kč	1 750,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>214 568,90 Kč</b>	<b>88 389,57 Kč</b>	<b>97 081,00 Kč</b>	<b>37 001,82 Kč</b>	<b>18 992,80 Kč</b>	<b>16 484,01 Kč</b>	<b>116 281,50 Kč</b>	<b>158 589,30 Kč</b>	<b>11 308,80 Kč</b>	<b>156 744,80 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH 21%</b>	<b>259 628,37 Kč</b>	<b>106 951,38 Kč</b>	<b>117 468,01 Kč</b>	<b>44 772,20 Kč</b>	<b>22 981,29 Kč</b>	<b>19 945,65 Kč</b>	<b>140 700,62 Kč</b>	<b>191 893,05 Kč</b>	<b>13 683,65 Kč</b>	<b>189 661,21 Kč</b>

**HARMONOGRAM FINANČNÍHO PLNĚNÍ (měsíční) - „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“, od 1.5.2020 do 31.10.2021**

rok	2021									
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
1-zemní práce										
3-svislé k-ce										
4-vodorovné k-ce										
61-úprava povrch. vnitř.	145 436,00 Kč	181 795,00 Kč	109 077,00 Kč			145 447,10 Kč				
63-podlahy a podl. k-ce			33 696,00 Kč	33 696,00 Kč	16 857,35 Kč					
94- lešení a stav. výtahy	440,80 Kč	440,80 Kč	440,80 Kč	440,80 Kč	551,00 Kč	440,80 Kč	551,00 Kč			
95-různé dok.k-ce a práce							9 610,50 Kč	9 610,50 Kč		
96- bourání k-cí										
97-proražení otvorů	15 747,17 Kč									
98-demolice a sanace										
997-přesuny sutě										
998-přesuny hmot	7 368,00 Kč	9 210,00 Kč	7 368,00 Kč	7 368,00 Kč	9 210,00 Kč	7 368,00 Kč	9 210,00 Kč	7 431,66 Kč		
711-izol. proti vodě					26 827,93 Kč					
720- zdravotnicka					27 365,60 Kč					
751-vzduchotechnika			36 609,00 Kč							
762-k-ce tesařské					38 126,00 Kč	38 126,58 Kč				
763-kce suché výstavby					12 750,00 Kč	38 247,85 Kč				
766-k-ce truhlářské				27 855,00 Kč	139 275,00 Kč	27 857,35 Kč				
771-podlahy z dlaždic						6 674,31 Kč				
777-podlahy lité						13 039,85 Kč				
781-obklady						9 334,48 Kč				
782-obklady z kamene					19 898,00 Kč					
784-malby a tapety							25 836,00 Kč	8 613,57 Kč		
21-M-elektromontáže	104 972,70 Kč	34 990,90 Kč						69 981,80 Kč		
VRN3-zařízení staveniště								24 875,80 Kč		
VRN4-inženýrská činnost	2 100,00 Kč	2 625,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 625,00 Kč	2 100,00 Kč	2 625,00 Kč	2 084,70 Kč		
VRN7-provozní vlivy	1 400,00 Kč	1 750,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	1 750,00 Kč	1 400,00 Kč	1 750,00 Kč	1 389,80 Kč		
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>277 464,67 Kč</b>	<b>230 811,70 Kč</b>	<b>190 690,80 Kč</b>	<b>72 859,80 Kč</b>	<b>295 235,88 Kč</b>	<b>290 036,32 Kč</b>	<b>49 582,50 Kč</b>	<b>123 987,83 Kč</b>	<b>celkem</b>	<b>2 446 112,00 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH 21%</b>	<b>335 732,25 Kč</b>	<b>279 282,16 Kč</b>	<b>230 735,87 Kč</b>	<b>88 160,36 Kč</b>	<b>357 235,41 Kč</b>	<b>350 943,95 Kč</b>	<b>59 994,83 Kč</b>	<b>150 025,27 Kč</b>	<b>celkem</b>	<b>2 959 795,52 Kč</b>



