

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Město Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 00296651,

se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ 739 11

zastoupené starostkou RNDr. Helenou Pešatovou

č. účtu [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

2. INPROS F-M, s.r.o

se sídlem 28. října 1639, Místek

738 01 Frýdek-Místek

Zastoupena Ing. Vladimírou Pokornou, jednatelem společnosti

č. účtu [REDACTED]

IČO: 646 11 281

(dále jako „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že dne 10.1.2020 uzavřeli smlouvu o dílo č.2020/ŠaK/000004úSML, jejímž předmětem je **závazek zhotovitele vytvořit na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele revizi projektové dokumentace -STUDIE VYUŽITÍ PROSTOR MEZI MĚÚ č.p.139 a KC č.p.1755 ve Frýdlantu nad Ostravicí**, která bude řešit úpravy již zhotovené studie dle zadání-soupisů požadavků a **rozšíření studie o stavební úpravy kulturního sálu**, taktéž dle zadání-soupisů požadavků, zpracovaného pracovníky MěÚ **.(dále jen „dílo“)**

III. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést a dodat dílo objednateli takto:
v termínu nejpozději **do 30.04.2020, a to** v rozsahu dle čl.2 odst.4. této smlouvy

Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 1 v čl. III smlouvy o dílo zní nově takto:

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dodat dílo objednateli takto:
v termínu nejpozději **do 31.05.2020, a to** v rozsahu dle čl.2 odst.4. této smlouvy o dílo ze dne 9.1.2020.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno radou města dne 20.04.2020 usnesením čj. 39/3.1.

Ve Frýdku-Místku dne 27.4.2020

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 27.4.2020

za zhotovitele
Ing. Vladimíra Pokorná
jednatel společnosti

za objednatele
RNDr. Helena Pešatová
starostka města