

<b>ODBĚRATEL:</b> Okresní soud v Přerově Smetanova 2016/2 750 11 Přerov  Účet: xxxxxxxxxxxxxxxx <b>Adresa dodání:</b> Smetanova 2016/2 750 11 Přerov		<b>IČ:</b> 00025275 <b>DIČ:</b>  Spisová značka: Spr. 929/2019  č.a.: 136V011001136	
<b>DODAVATEL:</b> AV MEDIA, a.s. Pražská 1335/63 102 00 Praha 10		<b>IČ:</b> 48108375 <b>DIČ:</b> CZ48108375	
Datum splatnosti: Datum vystavení: Datum dodání: Způsob úhrady: Převodem			
<p>V souladu s platnou Rámcovou dohodou č. 40/2019-MSP-CES, a Dodatkem č. 1 v platném znění po dohodě obou smluvních stran došlo v rámci „projektu UŠÍ“ k rozdělení na I. a II. vlnu k následující změně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatkem č. 1 k objednávce Spr 929/2019 ze dne 12.11.2019 se snižuje počet objednaných instalačních projektových dokumentací obnovy audio systémů (dále jen „instalační projekty“), týkajících se výlučně I. vlny „projektu UŠÍ“ na 4 jednacích síně č. 3, 105, 112, 217, dle rozpisu níže.*</li> </ul> <p>Pro objednávku instalačních projektů pro II. vlnu „projektu UŠÍ“ bude vyhotovena nová objednávka.</p> <p>Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změn, v souladu s výše uvedenou rámcovou dohodou a dodatku v platném znění.</p>			
<b>Č. pol.</b>	<b>Označení</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Množství</b>
1	*Na základě rámcové dohody č. 40/2019-MSP-CES objednáme vyhotovení instalační projektové dokumentace obnovy audio systému <b>4 jednacím síním</b> , datum, a časy přístupu do JS- bude upřesněno <b>Jednacím síně č. 3, 105, 112, 217</b> jsou umístěny na adrese budovy Okresního soudu v Přerově, Smetanova 2016/2, Přerov		
Počet příloh: 0	Vyřizuje: Ing. Simona Machátová Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</span>	Razítko a podpis:	

Objednávku akceptujeme.      razítko a podpis AV MEDIA

17.3.2020