

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 26. 7. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

### **Krajská knihovna Vysočiny**

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 70950164

za kterou jedná: Ing. Jitka Hladíková, ředitelka

(dále jen „Objednatel“)

a

### **DIRP, s.r.o.**

se sídlem: Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 49974955

DIČ: CZ49974955

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 13945 vedenou u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4010042712/6800

za kterou jedná: Jiří Havlík, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

### **Čl. I Předmět dodatku**

V souvislosti se skutečnou realizací stavby, resp. novostavby budovy Krajské knihovny Vysočiny, která je místem plnění dle shora uvedené smlouvy o dílo se mění:

- 1. Rozsah díla** uvedeného v čl. I smlouvy o dílo se zvyšuje takto:  
mění se uspořádání regálů a navyšuje se počet běžných metrů kompaktních regálů pro deposit – police hloubky 250 mm, uvedených v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet, p.č. KR7, o 434,7 m, tj. z původních 8 221,7 m na 8 656,4 m.
- 2. Rozsah díla** uvedeného v čl. I smlouvy o dílo se snižuje takto:  
počet knižních zarážek posuvných z horní police uvedený v příloze č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění se mění u polic hl. 250mm z 3 ks na 1 polici na cca 2 ks na 1 polici, tj. jejich celkový počet 27 177 ks uvedený ve Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 17. 5. 2019 se snižuje o 8 221 ks.

3. **Cena díla** dle čl. IV odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:
- cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ..... 6 387 000,00 Kč
  - vícepráce dle předchozího odst. 1 bez DPH ..... 434,7 x 643,00 Kč = 279 512,10 Kč
  - méněpráce dle předchozího odst. 1 bez DPH ..... 8 221 x 34,00 Kč = 279 514,00 Kč
  
  - **cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH ..... 6 386 998,10 Kč**
  - **celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo vč. DPH ... 7 728 267,70 Kč**
4. Upřesňuje se základní výška regálových sestav na 2620 mm. Úložná kapacita polic není touto úpravou dotčena. Tato úprava nemá dopad do ceny díla.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je nová příloha č. 2 – Rozpočet, která nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.
6. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho originální vyhotovení podepsané elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně



Elektronicky  
podepsal(a)  
Jiří Havlík  
Datum:  
2020.06.05  
13:08:56  
CEST  
Důvod:  
Podpis

za Zhotovitele  
Jiří Havlík  
jednatel

V Havlíčkově Brodě

Ing. Jitka  
Hladíková

Digitálně podepsal  
Ing. Jitka Hladíková  
Datum: 2020.06.05  
13:13:38 +02'00'

za Objednatele  
Ing. Jitka Hladíková  
ředitelka

## Soupis prací a dodávek - kompaktní regály

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství		Cena celkem
				celkem	Jednotková cena	
KR1	R725000223	Kolejnice pro kompaktní regály - délka 4075mm <i>Kolejnice pro zabudování do podlahy tl.200mm, dodávka vč. osazení na stavbě, kontrola a koordinace provedení podbetonování a provedení navazujících skladeb podlahy s generálním dodavatelem stavby. Rozkreslení rozsahu s umístění viz Výkres 102A, 1332, Technické parametry viz Specifikaci KR1, počet kolejnic pro každou regálovou sestavu si určí dodavatel dle možností svého regálového systému, maximální povolený počet kolejnic je zakreslen ve výkrese 102A</i>	soubor	1	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč
KR2	R725000224	Kolejnice pro kompaktní regály - délka 5200mm <i>Kolejnice pro zabudování do podlahy tl.200mm, dodávka vč. osazení na stavbě, kontrola a koordinace provedení podbetonování a provedení navazujících skladeb podlahy s generálním dodavatelem stavby. Rozkreslení rozsahu s umístění viz Výkres 102A, 1332, Technické parametry viz Specifikaci KR1, počet kolejnic pro každou regálovou sestavu si určí dodavatel dle možností svého regálového systému, maximální povolený počet kolejnic je zakreslen ve výkrese 102A</i>	soubor	1	10 270,00 Kč	10 270,00 Kč
KR3	R725000225	Kolejnice pro kompaktní regály - délka 5300mm <i>Kolejnice pro zabudování do podlahy tl.200mm, dodávka vč. osazení na stavbě, kontrola a koordinace provedení podbetonování a provedení navazujících skladeb podlahy s generálním dodavatelem stavby. Rozkreslení rozsahu s umístění viz Výkres 102A, 1332, Technické parametry viz Specifikaci KR1, počet kolejnic pro každou regálovou sestavu si určí dodavatel dle možností svého regálového systému, maximální povolený počet kolejnic je zakreslen ve výkrese 102A</i>	soubor	1	62 800,00 Kč	62 800,00 Kč
KR4	R725000226	Kolejnice pro kompaktní regály - délka 5510mm <i>Kolejnice pro zabudování do podlahy tl.200mm, dodávka vč. osazení na stavbě, kontrola a koordinace provedení podbetonování a provedení navazujících skladeb podlahy s generálním dodavatelem stavby. Rozkreslení rozsahu s umístění viz Výkres 102A, 1332, Technické parametry viz Specifikaci KR1, počet kolejnic pro každou regálovou sestavu si určí dodavatel dle možností svého regálového systému, maximální povolený počet kolejnic je zakreslen ve výkrese 102A</i>	soubor	1	26 070,00 Kč	26 070,00 Kč
KR5	R725000227	Kolejnice pro kompaktní regály - délka 5900mm <i>Kolejnice pro zabudování do podlahy tl.200mm, dodávka vč. osazení na stavbě, kontrola a koordinace provedení podbetonování a provedení navazujících skladeb podlahy s generálním dodavatelem stavby. Rozkreslení rozsahu s umístění viz Výkres 102A, 1332, Technické parametry viz Specifikaci KR1, počet kolejnic pro každou regálovou sestavu si určí dodavatel dle možností svého regálového systému, maximální povolený počet kolejnic je zakreslen ve výkrese 102A</i>	soubor	1	9 330,00 Kč	9 330,00 Kč
KR6	R725000228	Provedení ochranné konstrukce pro kolejnice <i>Provedení ochranné konstrukce na kolejice po jejich zabudování do podlahy pro ochranu kolejnic po dobu stavby. Technické parametry viz Specifikaci KR1</i>	komplet	1	2 896,35 Kč	2 896,35 Kč
KR7	R725000229	Kompaktní regály pro deposit - police hloubky 250mm	m	8656,4	643,00 Kč	5 566 089,00 Kč

		Rozkreslení rozsahu s umístěním viz Výkres 102A, 1332, Technické parametry viz Specifikaci KR1				
KR8	R725000230	Kompaktní regály pro deposit - police hloubky 300mm Rozkreslení rozsahu s umístěním viz Výkres 102A, 1332, Technické parametry viz Specifikaci KR1	m	979,75	709,00 Kč	694 642,75 Kč
KR9	R725000231	Dílečná dokumentace atypický výrobků Viz Technickou zprávu - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
KR9	R725000232	Vzorkování atypický výrobků Viz Technickou zprávu - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

6 386 998,10 Kč