

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: 072-2017; a č. objednatele:
S17/140H ze dne 18. 8. 2017

Smluvní strany:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Zastoupený: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D.
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx
IČ: 683 78 271
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Marian Kadlec

Se sídlem: Rosovice 179, 262 11
IČ: 01348141
DIČ: CZ8504270060
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2017 (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Úvodní ustanovení

Dne 18. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. zhotovitele 072-2017; a č. objednatele: S17/140H (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byla úprava webové prezentace projektu czechlasers.cz, včetně souvisejících úkonů.

II.

Předmět dodatku

II.1. Z důvodů změny požadavků na straně objednatele spočívajících zejména, nikoli však výlučně, v prezentaci informací určených pro různé cílové skupiny na základě obtížnosti a s tím spojené nové struktury webové prezentace, se Smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, jak je tento pojem blíže popsán v

čl. III. odst. 1 a násl. Smlouvy. Objednatel a zhotovitel se společně dohodli na novém termínu dokončení a předání díla objednateli nejpozději do 30. 6. 2020.

II.2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě ceny za dodání díla uvedené v čl. VII. odst. 1 Smlouvy. Čl. VII. odst. 1 se mění takto:

1. *Cena za dodání díla v celém rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran formou čerpání předem stanoveného rozpočtu: **81.070,-Kč (slov: osmdesát jeden tisíc sedmdesát korun českých). Cena je uvedena bez DPH. DPH bude uhrazena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy.***

Čerpání shora uvedeného rozpočtu bude realizováno skrze níže uvedené platby, ze kterých bude dodavatel pokrývat náklady vznikající s jednotlivými body odst. 2 čl. III této smlouvy. Tyto budou zaznamenány v předávacím protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami po dokončení a předání Díla objednateli.

Zhotovitel je plátcem DPH.

II.3. Čl. VII. Odst. 4 Smlouvy se mění takto:

4. *Cena bude hrazena na účet Zhotovitele č. xxxxxxxxxx, a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, se splatností třicet (30) dnů, formou dílčích plateb následovně:*

- **První platba** ve výši 38.000,-Kč bez DPH,
- **Druhá platba** ve výši 21.000,-Kč bez DPH,
- **Třetí platba** ve výši 22 070 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

III.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 2020

V Dolních Břežanech dne 2020

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

objednatel

Marian Kadlec

zhotovitel