

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 SMLOUVY

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO:65993390 (dále též jen jako „**Ředitelství silnic a dálnic ČR**“)

a

GRID, a. s.

se sídlem Lucemburská 1170/7, Praha 3, 130 00, IČO: 612 51 437, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále též jen jako „**GRID, a. s.**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne 3.12.2018 uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. **08PU-002371** (dále jen Smlouva), na základě níž **GRID, a. s. pro ŘSD ČR Správu Chomutov**. Smluvní strany dále potvrzují, že přede dnem 26. 4. 2020 uzavřeli mezi sebou Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), jehož předmětem byla:

a) **změna termínu plnění takto:**

dle smlouvy: do 12 měsíců od účinnosti smlouvy (tj. 26.4.2020)

dle Dodatku č. 1: **do 18 měsíců od účinnosti smlouvy (tj. do 26.10.2020).**

Smluvní strany potvrzují, že Smlouva, ve znění Dodatku, **k dnešnímu dni trvá a je také smluvními stranami plněna.**

2/ Protože Dodatek ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku Smlouvy ve znění a s obsahem, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto potvrzení.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Toto Potvrzení obsahu dodatku je vyhotoveno na dvou stranách textu a ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Chomutově dne 04 -06- 2020

V Praze dne 1.6.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████

GRID, a. s.

██████████



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

konané 26. 4. 2020 v kanceláři VPÚ

Prezence na jednání: [REDACTED]

Program jednání: Hlavní prohlídky PK před koncem záruční doby – laserový sc

Průběh jednání:

V úvodu jednání poskytovatel sdělil současný postup služby a popsal události, které ho vedly k předložení žádosti o prodloužení lhůty pro poskytování služby.

Ohtědně časového nároku poskytovatel uvedl, že byl způsoben množstvím požadavků na provedení hlavních prohlídek PK, množství bylo menší, než předpokládal objednatel.

Poskytovatel sdělil, že lhůtu pro poskytování služby navrhuje z výše uvedených důvodů prodloužit do 26. 10. 2020 a nebude v souvislosti s jejich prodloužením požadovat dodatečnou platbu.

Objednatel bere na vědomí informaci a souhlasí s novým termínem lhůty pro poskytnutí služby do 26. 10. 2020 a zajistí zpracování dodatku.

Zapsal: [REDACTED]

V Chomutově dne 26. 4. 2020