

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224003426

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
10000133160

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ Č. 0224003426

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ699004845
bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
číslo účtu (CZK): 2038057204/2600

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 28.2.2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever“ ev. č. Objednatele 0224003426 a ev.č. Dodavatele 10000133160, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.3.2019 a dodatku č. 2 ze dne 29.5.2019 a dodatku č. 3 ze dne 7.2.2020 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla, a kterým odpovídají vydané Pokyny k provedení změny č. 19, č. 21, č. 24, č. 25, č. 26, č. 28, č. 30, č. 33 a č. 38,
- (C)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu resp. změny závazků ze Smlouvy potvrdit,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

V důsledku okolností uvedených v Pokynech k provedení změny č. 19, č. 21, č. 24, č. 25, č. 26, č. 28, č. 30, č. 33 a č. 38, které tvoří Přílohu č. 1/D4 tohoto Dodatku, se Smlouva a závazky z ní mění resp. změnilo takto:

- 1.1** Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„zhotovení stavby „Nová retenční nádrž ČOV + ČKV Sever“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované Ing. Janem Šintákem, IČO: 11386096, se sídlem Kolová 2, Kolová, 36214, číslo zakázky 04-04/2014, ze září 2014, schválené a předané Objednatelům Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatelů, s přihlédnutím ke změnám specifikovaným v Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 Smlouvy,“*

- 1.2** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění (čímž dochází k navýšení ceny Díla z částky ve výši 283.411.122,44 Kč bez DPH na částku ve výši 283.877.915,62 Kč bez DPH):

*„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 283.877.915,62 Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů osm set sedmdesát sedm tisíc devět set patnáct korun českých a šedesát dva haléřů) bez DPH (dále též „**Cena Díla**“).“*

- 1.3** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v čl. 1.2 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D4 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v tomto Dodatku tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu jeho poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za

plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je
- 3.5.1 Příloha č. 1/D4 – Pokyn k provedení změny č. 19, č. 21, č. 24, č. 25, č. 26, č. 28, č. 30, č. 33 a č. 38

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.



Datum:

Datum:



Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: 
Skanska a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: 
Skanska a.s.