

	<b>Projekt:</b>	Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV sever, Letiště Praha	
	<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
	<b>Předmět:</b>	<b>Pokyn k provedení změny</b>	<b>č. 19</b>

**Komu :** Skanska, a.s.

**Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: \$0317

Předmět změny: rozšíření obslužné komunikace

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy :

D.1.1.3i7	S0 317 Obslužné areálové plochy
D.1.1.3i7.1	Technická zpráva
D.1.1.3i7.2	Situace
D.1.1.3i7.2.2	Situace retenční nádrž
D.1.1.317.5	Vzorové řezy
D.1.1.317.5.1	Rezy A-A, B-B, C-C, D-D, G-G, H-H
D.1.1.317.5.2	Rezy E-E, F-F
D.1.1.3i7.7	Podélné řezy komunikace
D.1.1.317.7.1	Podélný řez větev A
D.1.1.317.7.2	Podélný řez větev B
D.1.1.317.7.3	Podélný řez propojení větví A a B

Důvod změny: Rozšířená komunikace o propoj mezi větvemi „A“ a „B“ zajistí bezpečnou obslužnost sorbčního filtru a lávek na nové retenční nádrži, kde bude docházet k manipulaci s těžkým strojním zařízením.

časové ohodnocení: 20 dní od podpisu OMZ      Dopad do celkových termínů: 15 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné i neprovedené práce):  
Provedení nové přístupové komunikace podél východní strany nové retenční nádrže.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.1

cena celkem

289 755,33 Kč  
(cena bez DPH)

Zhotovitel:

Objednatel:

D t m

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.**