

	<b>Projekt'</b>	Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV-sever, Letiště Praha	
	<b>Objednatelz</b>	Letiště Praha, a.s.	
	<b>Předmět:</b>	<b>Pokyn k provedení změny</b>	č. 21

**Komu :** Skanska a.s.

**Od :** Letiště Praha, a.s.

**Stavební objekt:** SO 305-2 - Nová retenční nádrž, SO 305-3 Čerpací stanice RN

**Předmět změny:** Změna se týká změny skladby střechy a klempířských výrobků, změna VZT potrubí

**Žádost vznesl:** Skanska a.s.

**Odkazy na výkresy :** D.1.1.305.4.2

**Důvod změny:** Sjednocení typů skladby stech budov. Unifikace materiálu komponentů VZT. Úspora času při výstavbě, úspora finančních prostředků při zachování kvality a životnosti komponentů.

**Časové ohodnocení:** 0

**Dopad do celkových termínů:** 0

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce):**

Sjednocení typů skladby stech budov. Unifikace materiálu komponentů VZT.


**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

**Cena**


**Celkem**

**-58 242,00 Kč**

Zhotovitel:



Objednatelz



**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele provedení prací.**