



Dodatek č. 1 k realizační smlouvě - MT 37123

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení:
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Libor Friedek**
Prachatic 38301

zastoupený:
IČO: 65015703
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Změny a doplnění smlouvy

S odkazem na ustanovení § 66 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4. Realizační smlouvy MT č. 37123 se obě strany dohodly, že se tímto dodatkem mění místo plnění realizační smlouvy. Smlouva byla uzavřena na LÚ 5 a práce budou probíhat podle potřeb ÚP v rámci celého území ÚP, s různou vzdáleností docházky do porostu a s různou terénní náročností. Průběh plnění bude řízen lesníky jednotlivých LÚ a koordinován referenty ÚP.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.