



ZVEŘEJNĚNO
dne:.....



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

012-4617020

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-227/1073/200/20/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah, ETAPA I.“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] technický náměstek
[redacted]
[redacted] vedoucí oddělení přípravy staveb
[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted] technický náměstek
[redacted]
[redacted] vedoucí oddělení přípravy staveb
[redacted]
[redacted] vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[redacted]
[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb

[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

II. Název : Společnost Česká Třebová – průtah, ETAPA I
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

2019-MT-32

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
[REDACTED] obchodní ředitel, na základě plné moci
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED]

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupený: Ing. Irena Andršová, člen představenstva
Se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104
DIČ: CZ25271404
Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED] člen představenstva

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.8.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-
227/1073/200/20/2019 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová –
průtah, ETAPA I.“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

39.817.852,57 Kč (Slovy:

Třicet devět milionů osm set sedmáct tisíc osm set padesát dva korun českých a 57/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 8.361.749,04 Kč (Slovy: **Osm milionů tři sta šedesát jedna tisíc sedm set čtyřicet devět** korun českých a 4/100).

Cena včetně DPH činí **48.179.601,61 Kč** (Slovy: **čtyřicet osm milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc šest set jedna** korun českých a 61/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou je ZBV č. 1 vč. Odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2020.06.02
09:39:54 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Lupenice dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Ivo Muthsam

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2020.06.05
08:28:09 +02'00'

Ing. Ivo Muthsam,
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.,
vedoucí, správce Společnosti
Česká Třebová – průtah, ETAPA I.

Ing. Irena Andršová

Digitálně podepsal
Ing. Irena Andršová
Datum: 2020.06.05
13:32:11 +02'00'

Ing. Irena Andršová,
člen představenstva a.s.,
druhý společník Společnosti
Česká Třebová – průtah, ETAPA I.