

**DODATEK Č. I SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 103221/2019	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000060/2019/Kof
Název akce: Velkomoravská x Schweitzerova - úprava křižovatky	Org: 25533

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Ing. Petr Doležel
též „příkazník“ se sídlem: [redacted]
Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u magistrátu města Olomouce
Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Doležel
- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace [redacted])
Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace [redacted])

Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Číslo SOD zhotovitele: 103221/2019	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000060/2019/Kof
Název akce: VelkomoravskáxSchweitzerova - úprava křižovatky	Org: 25533

II.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a z toho plynoucí omezení fungování úřadů, správních orgánů a organizací, které vydávají příslušná povolení k projektové dokumentaci. Z těchto důvodů nebylo doposud zahájeno stavební řízení (požádáno dne 2. 3. 2020).

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy: VI. Termín plnění

VI.

Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. odst. 1. takto:

e) Projektová dokumentace DPS
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr

**do 30 dnů od vydání
stavebního povolení**

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic statutární město Olomouc	Ing. Petr Doležel jednatel