

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 13328/2020-SŽ-OR HKR-ST HKR

Název veřejné zakázky: Oprava výhybek č. 19, 23, 24, 25, 26 v žst. Borohrádek**Číslo registru:** 64019128**Číslo původní Smlouvy:** S 640 093 300 19**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 01 Železniční svršek**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 8. 4. 2020,**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** ukončení výluky dne 11. 4. 2020**Stručný popis změny:**

- Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Uvedené změny vyvolaly vícepráce uvedené v příloze č. 1.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 18 588 147,90 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 141 596,84 Kč, tj. 0,76 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 141 596,84 Kč tj. 0,76 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO NE **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO NE **Navržený způsob zařídění víceprací:** § 222 odst. 4 ZZVZ**Osoba odpovědná za vznik víceprací:** nelze stanovit**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU **Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:**

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	14674029,13	141596,84	0,00	14815625,97
PS 01	1643878,02	0,00	0,00	1643878,02
SO 02	1086102,05	0,00	0,00	1086102,05
SO 03	376645,20	0,00	0,00	376645,20
VON	807493,50	0,00	0,00	807493,50
Celkem	18 588 147,90Kč	141 596,84 Kč	0,00 Kč	18 729 744,74Kč

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 18. 05. 2020 Podpis:

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 20. 05. 2020 Podpis:

na základě plné moci, GJW Praha spol. s r.o.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 22. 05. 2020 Podpis:

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 28. 05. 2020 Podpis:

5) Stanovisko odb. právního OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 28. 05. 2020 Podpis:

6) Stanovisko odb. VZ OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 29. 05. 2020 Podpis:

7) Stanovisko NPI: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 29. 05. 2020 Podpis:

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji Zamítám

Jméno: Datum: 05. 06. 2020 Podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 801837

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5716abf3-1257-408f-b1f5-cd6e5c9cf0fb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2020 12:12:00



406694e5-6688-4070-9685-e6a77b35a30d