

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 5. 2019

číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 24210/2019-SŽDC-GŘ-O8

číslo Smlouvy o dílo Zhotovitele: SMLPR-2019-888-000284

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupen: **Bc. Jiřím Svobodou, MBA**, generálním ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2988
Brno – Trnitá, Dornych 129/57, PSČ 617 00
IČO: 619 74 731, DIČ: CZ61974731
zastoupen: **Tomášem Juráněm**, členem představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

tento dodatek č. 1, č.j. 33931/2020-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „**Dodatek**“) jako dohodu o změně **Smlouvy o dílo**, číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 24210/2019-SŽDC-GŘ-O8, číslo Smlouvy o dílo Zhotovitele: SMLPR-2019-888-000284, uzavřené smluvními stranami dne 31. 5. 2019 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 8.7. Smlouvy o dílo.

1.2 Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu zjištění nových skutečností, které odůvodňují níže uvedené změny Smlouvy o dílo, a to:

(i) server, na kterém Zhotovitel provádí Dílo, vyžaduje větší rozsah prací, než bylo původně zamýšleno, v důsledku čehož je potřeba přistoupit k navýšení ceny z důvodu nutnosti většího rozsahu prací. Zároveň musí být vybudováno nové serverové prostředí bezpečnostní technologie ASSET a musí dojít k migraci všech databází, což Smlouva o dílo neupravovala,

(ii) dochází k přemístění serveru na jinou adresu kvůli nevyhovujícímu umístění, které bylo zjištěno až postupem prací a

(iii) zpoždění dodávek technologií ze zahraničí z důvodu opatření ohledně COVID-19, jako i nemožnost realizace nutných osobních jednání mezi Objednatel a Zhotovitelem v průběhu výjimečného stavu na území České republiky a realizace práce formou „home office“ z téhož důvodu.

- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s výše uvedeným bude rozsah prací rozšířen, dojde i ke změně rozpočtu Díla a navýšení ceny Díla, dojde k rozšíření místa plnění a dojde k prodloužení doby plnění, a to vše v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se mění rozsah závazku ze Smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“) s tím, že hodnota víceprací činí celkem 587.271,-Kč bez DPH, což je 7,43% původní hodnoty závazku. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4. Smlouvy o dílo takto:

3.1. Cena bez DPH 8.486.371,00,- Kč

3.2. Výše DPH 21% 1.782.137,91,- Kč

3.3. Cena včetně DPH 10.268.508,91,- Kč

Bližší specifikace rozšíření předmětu závazku je v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3.4. Fakturaci provede Zhotovitel, a to po podpisu akceptačního protokolu Objednatel a následujícího po provedení předmětu Díla. Splatnost faktury je 30 dní.

- 2.2 Tímto Dodatkem se dále mění čl. 4.1. a 4.2. Smlouvy o dílo takto:

4.1. Místem plnění je serverovna objektu Centrálního dispečerského pracoviště Praha, V Trianglu, Praha 9 a serverovny na území České republiky umístěné v lokalitách uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo.

4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo do 31. 8. 2020.

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
- 3.8 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 3.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

elektronicky podepsal(a) dne 2. 6. 2020

elektronicky podepsal(a) dne 5. 6. 2020

.....
Za Objednatele
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

.....
Za Zhotovitele
Tomáš Juráň
člen představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku – Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Bližší specifikace rozšíření předmětu závazku

Příloha č.1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 24210/2019-SŽDC-GŘ-O8

Položka	ks/m	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
HPE DL360 Gen10 5118 1P 32G 8SFF WW Svr - server HP ProLiant DL360 Gen 10, Processor(s): 1 x Intel Xeon-G 5118 (2.3GHz/12-core/16,5MB L3 Cache)	1,00	69 696,00	69 696,00	0,00	0,00
32GB RAM pamět	1,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00
HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD, interní HDD, rozhraní SAS, kapacita 600GB, otáčky 10.000 rpm	5,00	3 909,00	19 545,00	0,00	0,00
Vystavění serveru, instalce SW	1,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Migrace dat systémů EACS z 43 pracovišť vč. sjednocení databází	43,00		0,00	10 000,00	430 000,00
Materiální zabezpečení			97 271,00		
Montážní práce					490 000,00
<i>Cena celkem bez DPH</i>					<i>587 271,00 Kč</i>
DPH 21%					123 326,91 Kč
Cena celkem s DPH					710 597,91 Kč

Přehled licencí pro provozování serveru bezpečnostních technologií v objektu CDP Praha

Položka	ks/m	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
Microsoft server standard	2,00	████████	████████	████	████
licence MS SQL standard pro 4 jádra	1,00	████████	████████	████	████
HPE MS WS19 CAL 10 USR licence (licence pro 10 uživatelů)	2,00	████████	████████	████	████

Dodávku licencí zabezpečí objednatel Správa železnic

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 802029

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2552738c-0cf1-4114-9bbe-be08c1ca9c94

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana NOVOSVĚTSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2020 13:21:01



ea315a21-ee59-416c-ab32-7c53f622ad3d