

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2017/25/005/Chm  
zpracování projektové dokumentace v rámci projektu  
„Chytré zastávky MHD v Třinci“ (dále jen „dodatek č. 3“)

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů




### 1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61  
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č. účtu:   
e-mail: 

jako objednatel na straně jedné

a

### 2. devx s. r. o.

adresa: nám. Svobody 527, Lyžbice, Třinec, PSČ: 739 61  
zapsáno v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14227  
zastoupena: Davidem Hotařem, jednatelem  
IČO: 64618692  
DIČ: CZ64618692  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
e-mail: 

jako dodavatel na straně druhé

### I. Předmět dodatku

1. V rámci modernizace infrastruktury autobusových tras MHD na území města Třince objednatel připravoval realizaci projektu „Chytré zastávky MHD v Třinci“ (dále jen „projekt“). Cílem projektu bylo vybudování max. 26 tzv. „chytrých“ zastávek veřejné autobusové přepravy osob.
2. V rámci projektu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/25/005/Chm (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování softwarového řešení pro „chytré zastávky“. Ke smlouvě byl následně dne 26.09.2017 uzavřen dodatek č. 1 a dne 09.07.2018 dodatek č. 2.
3. Z důvodu vysoké cenové náročnosti projektu byl celý projekt ukončen.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření dodatku č. 3 smluvní vztah vyplývající ze smlouvy a všech předchozích dodatků trvá.

5. Vzhledem k rozhodnutí objednatele o ukončení projektu smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 v následujícím znění:
- dílčí část díla dle bodu 2.1, písm. d) smlouvy v celkové výši 16.000 Kč bez DPH nebude dodavateli uhrazena, neboť tato dílčí část nebyla realizována vzhledem k zastavení projektu,
  - smluvní strany shodně konstatují, že ostatní dílčí části již byly zrealizovány a plně uhrazeny.
  - dále smluvní strany shodně konstatují, že tímto dodatkem došlo k vypořádání smlouvy včetně všech dodatků.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě originální vyhotovení tohoto dodatku a dodavatel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1704 dne 25.05.2020 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci, dne: .....

V Třinci, dne: .....

.....  
objednatel  
RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

.....  
dodavatel  
David Hotař  
jednatel