

## **Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 00274/2019**

**VYHOTOVENÍ PD PRO REALIZACI NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA MEZNÍ LOUKA –  
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU INVESTORA  
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů**

### **Článek 1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko  
**se sídlem:** Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46  
**IČO:** 06342477  
**DIČ:** CZ06342477  
**Zastoupená:** Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem  
(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** Design By Hy, s.r.o.  
**Se sídlem:** Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4  
**zapsaný:** [REDACTED]  
**IČO:** 27634329  
**DIČ:** CZ 27634329  
**bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č.účtu:** [REDACTED]  
**zastoupený:** Hynkem Petřinou, jednatelem - reprezentant  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 smlouvy o dílo:

### **Článek 5. Doba a místo plnění**

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:
- Termín předpokládaného zahájení plnění díla : po podpisu SOD a následného zveřejnění v registru smluv
  - Termín zajištění inženýringu:
    - a) vyřízení stavebního povolení nejpozději do 31.07.2020


Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit a změnit termín výkonu autorského dozoru investora a to v návaznosti na získání investičních finančních dotačních prostředků

SNPCS 03184/2020


Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne 29.5.2020

V Praze dne 29.5.2020



za objednatele  
Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel  
Správy Národního parku České Švýcarsko



za zhotovitele  
Hynek Peřina  
jednatel - reprezentant  
Design By Hy s.r.o.