

Dodatek č. 1 smlouvy č. 21/16

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. xxxxxxxxxxxx
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel

ILBprostav s. r. o.
Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice
Zastoupený: Ing. Lukášem Bezdíčkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. č. ú. xxxxxxxxxxxx
IČ: 28810180 DIČ: CZ28810180

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení „**PD rekonstrukce lesních cest v Zelenobranské dubině**“.

1) Článek č. II se rozšiřuje takto:

- a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc:

49 500,00 Kč

bez DPH

10 395,00 Kč

hodnota DPH

59 895,00 Kč

včetně DPH

- b) Částka se navyšuje z důvodu navýšení objemu prací při zpracování PD. Dochází tedy ke zvýšení objemu projekčních prací a související inženýrské činnosti, zejména navýšení průzkumných a geologických prací se sondami do podloží a geodetické doměření lokality v souladu s nově vytyčenou linií cesty vzhledem ke kácení stromů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

.....

Ing. Lukáš Bezdíček

.....

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI