

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO EV. Č. 21/16**  
**„REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST V ZELENOBRAŇSKÉ**  
**DUBINĚ“**

# Dodatek č. 2 SoD ev. č. 21/16

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

Smluvní strany:

## 1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, pověřen výkonem vedoucího OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 00274046

DIČ:CZ00274046

## 2. Zhotovitel

ILBprostav s. r. o.

Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice

Zastoupený: Ing. Lukášem Bezdíčkem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Bezdíček, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ:28810180

DIČ:CZ28810180

Tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 výše uvedené Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je „**Rekonstrukce lesních cest v Zelenobranské Dubině**“.

1) Článek č. I bod 3. se vypouští:

- a) Součástí projektu je i zapracování návazných ulic ve vzdálenosti 70 m od hranice lesa (projektovaná lokalita K Rybníčku).
- b) Lokalita K Rybníčku nebude zhotovitelem zpracována z kapacitních důvodů.

Ostatní ustanovení daná smlouvou o dílo a jejími dodatky nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ev. č. 21/16 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne:

V ..... dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

PhDr. Petr Králíček  
starosta MO Pardubice VI

Ing. Lukáš Bezdíček  
jednatel společnosti