

## **D O D A T E K č. 6**

**ke smlouvě o dílo č.**

**S911/2018/227**

č. 2405. 2018|063|N231|S20152

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019: JUDr. Pavel Krpata, správní ředitel

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost

KŘ Frýdek-Místek

č. telefonu: + [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **Sdružení 2 Lesostavby-STRAUB**

Společník č.1 - vedoucí partner společnosti

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: 13403781/0100

Společník č.2

**Tomáš STRAUB s.r.o.**

IČO: 277 62 939

DIČ: CZ27762939

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29113

sídlo: Ostravská 1847, 748 01 Hlučín

zastoupený: Tomášem Straubem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-8332510257/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## **II.**

### **P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

Předmětem dodatku číslo 6. ke smlouvě o dílo „Administrativní budova LS Ostrava“ číslo S911/2018/227 ze dne 18.9.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/227 ve výši:

33 487 154,63 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/227 vč. dodatku č.1 - č.5

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:

13 650,00 Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.6  
-74 353,00 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.6

-60 703 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.6

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/227 včetně dodatku č.1 – č.5

**33 426 451,63 Kč Celkem bez DPH**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací jsou následující skutečnosti:**

Provedení skříně pro trezor v místnosti sekretariátu.

Neprovedení některých položek z vybavení interiéru budovy. Např: peříňák, polička nad postel či šatní skříň v místnostech inspekčních pokojů.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/227 ze dne 18.9.2018 zůstávají v platnosti a jsou nedotčena.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku-Místku, dne: .....

Ve Hradci Králové, dne: ..... 4.6.2020



**Ing. Jan Bazgier**  
předseda představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.



**JUDr. Pavel Krpata**  
správní ředitel LČR, s.p.



Zakázka:

Admin. budova LS Ostrava - INTERIER

**ROZPOČET - VYBAVENÍ**

Doplňková specifikace jednotlivých položek (parametry, design) je součástí katalogu - projektu interiéru!!!

Dne: 22.05.2020

Zpracoval:

Tel.:

Email:

Položka	Umístění	Popis/technická specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Poznámky
<b>VCP A MNP - v rámci dobropisu</b>							
0		Skříň - trezor	ks	1	13 650,00 Kč	13 650,00 Kč	
70		Kuchyňská linka dl. 1,3m; horní skříňky, materiál: korpusy, dveře, pracovní deska, zádová deska - lamino; zásuvka s tlumením; nerezový dřez s baterií; odpadkový koš, nezávislá elektrická varná deska, vestavěná lednička min.A++, mikrovlnná toruba, digestoř s recyklací	ks	1	-300,00 Kč	-300,00 Kč	odpadkový koš
71		Vybavení kuchyňské linky. Sada (po 6ks) příborů vč. lžiček a lžic, polévkových misek, talířů, dezertních talířků, hrnků s podšálky, sklenic. Sada 3ks nerez hrnců, 1 ks pánev. Sada 3ks utěrek.	ks	1	-250,00 Kč	-250,00 Kč	sada utěrek
74		Peříňák, odstín dub	ks	2	-6 000,00 Kč	-12 000,00 Kč	
75		Polička nad postel, odstín dub	ks	4	-4 000,00 Kč	-16 000,00 Kč	
77		Šatní skříň, odstín dub	ks	3	-9 000,00 Kč	-27 000,00 Kč	
79		Stolek pracovní, odstín dub	ks	2	-5 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	
84		Peřina a poštěť, vč.povlečení	ks	4	-1 500,00 Kč	-6 000,00 Kč	
91		Kuchyňská linka dl. 4,3m; horní skříňky, materiál: korpusy, dveře, pracovní deska, zádová deska - lamino; zásuvka s tlumením; nerezový dřez s baterií; odpadkový koš	ks	1	-300,00 Kč	-300,00 Kč	odpadkový koš
112		Šatní háčky - nerez	ks	10	-250,30 Kč	-2 503,00 Kč	
						<b>-60 703,00 Kč</b>	

