

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-67/2020-ÚP31 ze dne 7. 2. 2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560 [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Petrem Martínkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	porost	m3	cena za m3	celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	520BI35	100	1015	101 500	ihned

Důvod změny: Zpracování kůrovcového dřeva

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 08.06.2020
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
Vrchlabí
00088455

[REDACTED]

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

[REDACTED]

Petr Martinek
zhotovitel

[REDACTED]