

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-267/2020 ze dne 12.5.2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Libor Hampel**
se sídlem/bytem: Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov
IČO/r.č.: 65701950
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se část	521 A,E	-70	637	-44 590	
	519 C	-100	619	-61 900	
	540 A,B	-50	656	-32 800	
	543 A,B	-50	659	-32 950	
	535 A,D	-50	604	-30 200	
vkládá se	511 A	170	633	107 610	11.6. - 31.7.2020
	513 B				
	537 D	150	625	93 750	
	538 C				
	548 A				

Důvod změny : kůrovec, kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

08.06.2020

Správa Krkonošského národního parku
o 3
LABÍ
CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[redacted]

zhotovitel

Za správnost:

č. 07:

[redacted]