

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO EV. Č. 08/15
„DROBNÉ PROJEKČNÍ PRÁCE – CHODNÍK ZA OBOROU“

Dodatek č. 3 SoD ev. č. 08/15

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, pověřen výkonem vedoucího OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

ILBprostav s. r. o.

Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice

Zastoupený: Ing. Lukášem Bezdíčkem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Bezdíček, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ:28810180

DIČ:CZ28810180

Tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 výše uvedené Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je „**Drobné projekční práce – Chodník za Oborou**“

1) Článek č. II se rozšiřuje takto:

a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1. smlouvy o dílo navíc:

49.000,00 Kč

bez DPH

10.290,00 Kč

hodnota DPH

59.290,00 Kč

včetně DPH

b) Částka se navyšuje z důvodu zvýšení objemu projekčních prací a související inženýrské činnosti.

2) Článek č. III bod 1. písm. b. se mění takto:

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.04.2021

Ostatní ustanovení daná smlouvou o dílo a jejími dodatky nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ev. č. 08/15 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

PhDr. Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

Ing. Lukáš Bezdíček
jednatel společnosti