

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

ILBprostav s. r. o.

Na Kopci 316

530 02 Mikulovice

Zastoupený: Ing. Lukášem Bezdíčkem, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku smlouvy, jejímž předmětem jsou „**drobné projekční práce**“.

Článek č. III bod 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle č. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy o dílo

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 29.02.2016

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Ing. Lukáš Bezdíček, jednatel

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI