

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1. Cena za projektovou dokumentaci DÚR je stanovena ve výši 166.500,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je oprávněn při předání konceptu DÚR fakturovat 50% z výše uvedené částky za DÚR.

Cena za projektovou dokumentaci DSP je stanovena ve výši 221.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je oprávněn při předání konceptu DSP fakturovat 50% z výše uvedené částky za DSP.

Cena za projektovou dokumentaci RDS je stanovena ve výši 35.500,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 423.000,- Kč, bez daně z přidané hodnoty.

I.2. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém jednotlivém případě.

IV.2.

Veškeré uvedené ceny jsou cenami bez daně z přidané hodnoty. Sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

- Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v Dodatku č. 2 neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

- I. Uzavřený Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo a je platný a účinný okamžikem podpisu.
- II. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- III. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Žďár nad Sázavou dne: - 8 -06- 2020

Jihlava dne: 02.06.2020

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Za zhotovitele : Ing. Božumil Kotlán
jednatel