

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-452/19-D2
Číslo zakázky: vodovod – 21101619; dálkovod – 21101719
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** Středočeské vodárny, a.s.
se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Zhotovitel rekonstrukce komunikace oznámil posunutí termínu dokončení realizace stavby na srpen 2020. Vzhledem k nezbytné koordinaci realizace obnovy vodovodu s rekonstrukcí silnice v křižovatce ulic Vodárenská a M. Horákové se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby obnovy vodovodu.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **31. 8. 2020**


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-452/19 (**Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)**), uzavřené dne 16. 9. 2019 **se nemění.**
- 3.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-452/19 (**Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)**), uzavřené dne 16. 9. 2019.
- 3.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 1. 6. 2020


V Kladně dne 1. 6. 2020

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



ZHOTOVITEL



Středočeské vodárny, a.s.

Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele

