



## PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		ZL 23
ÚSEK: SO 01		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23		
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO e-mailem:	[REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: stupeň venkovního schodiště DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  <b>Soutěžní výkaz výměr uvádí velikost betonových stupňů 300/150 mm, délky 2 m. Tyto stupně se vyrábí ve velikosti 348/150 mm, délky 1 m. Použity dva prvky na jeden výškový stupeň, šířka schodiště zůstane zachována. Tato změna nemá vliv na cenu.</b>		
POKYN VYDAL:	[REDACTED]	DATUM : 13.5.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]
[REDACTED]	OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]



## PŘÍLOHA č. 9


<b>STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí</b>		<b>ZL 23</b>	
ÚSEK: SO 01			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23	
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: stupeň venkovního schodiště. DOTČENÉ MÍSTO: Základní škola Pastviny 70 SO 01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	32 330,10	6 789,32	39 119,42
Méněpráce:	-32 330,10	-6 789,32	-39 119,42
<b>Rozdíl:</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 13.5.2020		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED] <i>SOUHLASA</i>	DATUM: <i>21/5 2020</i>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** DS0636 ZŠ Pastviny 70  
**Objekt:** 03 Vícepráce  
**Rozpočet:** 20-05-13a TZL 23 - schodišťové stupně

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171  
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171  
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	32 330,10
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>32 330,10</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 330,10 CZK
Základní DPH	21 %	6 789,32 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 39 119,42 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne 

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			32 330,10	100
Cena celkem					32 330,10	100

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-05-13a	TZL 23 - schodišťové stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodiště</b>				<b>32 330,10</b>
1	R4 01	Stupeň vibrolisovaný Best-Faldo metropol 348/150 m přírodní K20/2 dl. 1 m, dodávka 11*2,0*1,01	m	22,22000	1 455,00	32 330,10
				22,22000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** DS0636 ZŠ Pastviny 70  
**Objekt:** 02 Měněpráce  
**Rozpočet:** 20-05-13a TZL 23 - schodišťové stupně

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171  
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171  
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-32 330,10
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-32 330,10</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-32 330,10 CZK
Základní DPH	21 %	-6 789,32 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH** **-39 119,42 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

dne

|  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			-32 330,10	100
Cena celkem					-32 330,10	100

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-05-13a	TZL 23 - schodišťové stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodiště</b>				<b>-32 330,10</b>
126	4 01	Stupeň vibrolisovaný tryskaný 300/150 mm, dodávka -11*2,0*1,01	m	-22,22000	1 455,00	-32 330,10
				-22,22000		

## Položkový rozpočet stavby


**Stavba:**                    **DS0636      ZŠ Pastviny 70**

**Objednatel:**            **Statutární město Brno**  
                                  **Dominikánské náměstí 196/1**  
                                  **60200            Brno-Brno-město**

**IČO: 44992785**  
**DIČ: CZ44992785**

**Zhotovitel:**            **INERSTAV s.r.o.**  
                                  **Na Rybníčku 15**  
                                  **67921            Černá Hora**

**IČO: 60721171**  
**DIČ: CZ60721171**

**Vypracoval:**            

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 330,10</b>	<b>-6 789,32</b>	<b>-39 119,42</b>	
20-05-13a	TZL 23 - schodišťové stupně	0,00	-32 330,10	-6 789,32	-39 119,42	
<b>03</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>32 330,10</b>	<b>6 789,32</b>	<b>39 119,42</b>	
20-05-13a	TZL 23 - schodišťové stupně	0,00	32 330,10	6 789,32	39 119,42	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-05-13a	TZL 23 - schodišťové stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodiště</b>				<b>32 330,10</b>
1	R4 01	Stupeň vibrolisovaný Best-Faldo metropol 348/150 m přírodní K20/2 dl. 1 m, dodávka 11*2,0*1,01	m	22,22000	1 455,00	32 330,10
				22,22000		

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-05-13a	TZL 23 - schodišťové stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodiště</b>				<b>-32 330,10</b>
126	4 01	Stupeň vibrolisovaný tryskaný 300/150 mm, dodávka -11*2,0*1,01	m	-22,22000	1 455,00	-32 330,10
				-22,22000		