

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2649/2019 ze dne 21.10.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2700/2019 ze dne 21.10.2019 na akci „Zabezpečení vstupu do objektu středního křídla Nového paláce Pražského hradu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Šítkova 233/1, PSČ 11000
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2649/2019 ze dne 21.10.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2700/2019 ze dne 21.10.2019 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení smlouvy následovně:

Článek I
Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že provádění díla bylo přerušeno vzhledem k uzavření areálu Pražského hradu v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky. K obnovení provádění díla došlo dne 16.4.2020.

1. V článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „splnění díla“ a nově zní takto:

„splnění díla: do 15.6.2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu patnácti (15) bezporuchových kalendářních dnů.“

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2649/2019 ze dne 21.10.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2700/2019 ze dne 21.10.2019.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

V Praze dne

V Praze dne

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele