

DODATEK č. 13/2020

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – do 31.12.2020

ze dne 16.2.2018

Číselný kód části veřejné zakázky: 117303

Název části veřejné zakázky: Velké Karlovice

uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **Kloboucká lesní s.r.o.**

se sídlem Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31085

IČ: 25532642, DIČ: CZ699003128

zastoupená Ing. Luděkem Szórádem, prokuristou

(dále jen „Smluvní partner“)

Vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví při pni“ – březen 2018+, ev. č. VZ: Z2017-032491, kód části VZ 117303, název části VZ Velké Karlovice, byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 16.2.2018 Smlouva o provádění lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020 (dále jen „Smlouva“),
- na předmětné SÚJ, pro kterou byla smlouva uzavřena, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke vzniku potřeby dodávky dalších pěstebních prací (sadebního materiálu), nad rámec Lesnických činností sjednaných ve Smlouvě, přičemž tyto Lesnické činnosti zcela neoddělitelně souvisí s Lesnickými činnostmi prováděnými Smluvním partnerem na základě Smlouvy, resp. Jsou nezbytné pro řádné provedení komplexních Lesnických činností sjednaných Smlouvou pro danou SÚJ;

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní partner se na základě tohoto Dodatku zavazuje provést pro Lesy ČR nad rámec prací, které byly sjednány ve Smlouvě, dodatečné práce (Lesnické činnosti – dále jen „*Dodatečné práce*“).
2. Specifikace a cena *Dodatečných prací* (sadebního materiálu) sloužící jako podklad pro fakturaci:

CK	dřevina	typ	třída	obal	cena (Kč/tis.ks)	Pozn.
30250	MD	sazenice	5 mm	PRK	6400	

Ceny sjednané za provádění *Dodatečných prací* jsou v **cenové hladině měsíce března 2018** a budou upravovány / valorizovány v souladu s pravidly sjednanými ve Smlouvě.

3. Konkrétní rozsah *Dodatečných prací* realizovaných Smluvním partnerem na základě tohoto Dodatku, termíny jejich provedení, jakož i případně specifikace dalších podmínek provádění *Dodatečných prací* budou upřesněny prostřednictvím Pěstebních projektů vypracovaných Lesy ČR na základě Smlouvy a předaných Smluvnímu partnerovi v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě. Tyto *Dodatečné práce* budou v Pěstebním projektu specifikovány podle skutečných potřeb Lesů ČR. Na základě tohoto Dodatku nevzniká Smluvnímu partnerovi nárok na realizaci jakéhokoliv konkrétního objemu *Dodatečných prací*.
4. Smluvní strany se dohodly, že na provádění *Dodatečných prací* dle tohoto Dodatku se přiměřeně použijí veškerá ujednání (obchodní a platební podmínky) obsažená ve Smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.

Ve Zlíně dne 8.6.2020


Lesy České republiky, s.p. 1021



Lesy České republiky, s.p.

Ing. Libor Strakoš
ředitel KŘ Zlín

Ve Zlíně dne 8.6.2020



Kloboucká lesní s.r.o.

Ing. Luděk Szórád
prokurista