

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČO: 65993390  
 DIČ: CZ65993390  
 Bankovní spojení: č. ú. 51-14222000277/0100  
 Zastoupeno: generální ředitel  
 Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno  
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno

a

**Zhotovitel: RS PP – Morava**s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,  
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
 IČO: 42767377  
 DIČ: CZ42767377  
 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
 Zastoupen: předsedou představenstva,  
 bankovní spojení:

vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road,  
 Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené království  
 Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční  
 zřizovatel, soukromá společnost s ručením  
 omezeným (Private Limited Company) je  
 registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro  
 Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
 IČO: 27155048  
 DIČ: CZ27155048  
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957  
 Zastoupen: na základě plné moci  
 bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
 IČO: 48588733  
 DIČ: CZ48588733  
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

Zastoupen: na základě plné moci  
bankovní spojení:  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
IČO: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954  
Zastoupen: na základě plné moci  
bankovní spojení:  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558  
Zastoupen: na základě plné moci  
bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 2/2020 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002611  
ze dne 03. 11. 2016 a dodatku č. 1/2020 ze dne 04. 02. 2020**

(dále jen „Dodatek č. 2“):

**Článek 1.**

**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 11. 2016 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-002611 „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání stavba 01191.C Brno centrum – Brno jih – ZP, DSP, IČ k DSP“ a následně dne 04. 02. 2020 dodatek č. 1/2020 (dále jen „Smlouva“).  
Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ) včetně majetkoprávního vypořádání k zajištění všech potřebných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci stavby 01191.C Brno centrum – Brno jih.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel včas podal žádosti o stavební povolení. Stavební úřady vedou řízení o vydání stavebních povolení nad rámec doby dle správního řádu z důvodu, že nechtějí omezovat účastníky řízení na svých právech nemožností nahlížet do projektové

dokumentace. Tato situace nastala na základě krizového opatření v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády České republiky ze dne 12. 03. 2020 č. 194.

- 1.3. Dále smluvní strany shodně konstatují, že probíhá jednání s vlastníky pozemků pod budovou „MATE“, kteří podmiňují výkupy a vypořádání pozemků v jedné době. Pozemek se v současnosti odděluje geometrickým plánem, nicméně pozemek nelze vykoupit a vložit do katastru dříve, než bude provedena demolice budovy a proveden výmaz ze zápisu registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále pak někteří vlastníci, u nichž se nepodařilo získat majetková práva k jejich pozemkům na základě smlouvy, budou vyvlastňováni, z čehož vyplývá delší časová náročnost, která reprezentuje nezbytné dodržení akceptačních a správních lhůt.
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že je potřeba prodloužit dílčí doby plnění Smlouvy o dílo.

## **Článek 2.**

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III. *Doba a místo plnění Smlouvy, bodu 1. části „dokončení MPP přípravy“ a „zajištění vydání pravomocných SP“.*

Nové znění:

### **III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
*Ukončení prací: dle následujících podmínek:*
- *Dokončení MPP přípravy do 36 měsíců od zahájení prací*
  - *Zajištění vydání pravomocných SP do 29 měsíců od zahájení prací*

## **Článek 3.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne:

- 8 -06- 2020

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 3.6.2020

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva