

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-436/19-D3
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXIX/414/19-sro
Č. zakázky: 21110219

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti

Manažer projektu: Vladislav Vacovský

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 62583000

DIČ: CZ62583000

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 3 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kožova hora – Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2019.



III. Předmět dodatku

- Vzhledem ke lhůtám vyjádření dotčených orgánů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání IČ k částem Stavba II a Stavba III. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění v článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje řádek 6 v tabulce s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
6.	Zajištění IČ (část II a III):	do 31. 07. 2020


IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

- 2. 06. 2020

V Kladně dne:

V Praze dne: 25.05.2020


Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

 
Vladislav Vapovský, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

