

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ OPRAVY OBSLUŽNÝCH VRAT DO STROJOVNY NA RIVIÉŘE

uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená: Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem

kontaktní osoba:

dále jen „**objednatel**“

a

TRIDO s.r.o.

se sídlem: Na Brankách 3, 678 01 Blansko

IČO: 65278151

DIČ: CZ65278151

plátce DPH

společnost zapsaná pod sp.zn. C23178 vedenou u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení:

zastoupená Ing. Miroslav Hasa, jednatel

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě:

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Dne 2. 1. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o provedení opravy obslužných vrat do strojovny na Riviéře“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z ustanovení čl. III. odst. 1. věty druhé Smlouvy vyplývá, že dílo bude ukončeno do 21 dnů od uzavření smlouvy. Z důvodu trvajících mrazů však není možné strojovnu vyklidit bez vzniku možné škody na věcech v ní umístěných a zároveň tak, aby dílo bylo možno dokončit ve sjednané lhůtě. Účelem tohoto dodatku je proto provedení úpravy doby plnění tak, aby bylo možné dílo řádně realizovat.

II. Předmět smlouvy

Čl. III. odst. 1 Smlouvy nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje realizaci díla zahájit nejpozději do tří (3) dnů od podpisu smlouvy. Dílo bude dokončeno do 20 dnů od doručení výzvy objednatele k dokončení plnění zhotoviteli. Objednatel výzvu zašle nejpozději dne 10. 3. 2017, a to e-mailem a adresu [REDACTED]“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.


V Brně dne 13. 1. 2017

V Brně dne 11. 1. 2017

Za objednatele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel

STAREZ-SPORT, a.s.



Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Hasa, jednatel

TRIDO s.r.o.

